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DET LOLLANDSKE DIGELAGS

40 AARIGE HISTORIE





DET

LOLLANDSKE DIGELAG
1873—1913

OG

STORMFLODEN
DEN 13. NOVEMBER 1872

UDGIVET AF DIGEBESTYRELSEN FOR LOLLAND

KØBENHAVN
MABTIUS TRUELSENS BOGTRYKKERI

1913





T 'Yn d e r Udarbejdelsen af efterfølgende Oversigt over det lollandske 

Digelag er foruden Digelagets Arkiv, Rigsdagstidende, forskellige 

Illade og Tidsskrifter m. m., tillige benyttet P. Rhodes Lolland-Falsters 

Historie, Trap’s Danmark, samt ved velvillig Tilladelse af Oberstløjtnant 

P. Hansen foretaget forskellige Uddrag af en Artikel i teknisk Tidsskrift 

1877, vedrørende det lollandske Digeanlæg.

Endvidere er fra Meteorologisk Institut, Københavns Havnevæsen, Central­

komitéen 1872 m. Fl. modtaget værdifulde Oplysninger angaaende nogle

specielle Spørgsmaal vedrørende de forskellige Stormfloders Højde, samt om 

den Digelaget tilgaaede Sum af de over hele Landet indkomne Beløb til 

Hjælp efter Stormfloden 1872.

Særlig er ved Videnskabernes Selskabs Bestyrelses imødekommende Til­

ladelse til at benytte Vejrkortene til Professor Coldings Undersøgelser om 

Stormfloden over Nord- og Mellem-Europa den 12.—14. November er­

hvervet et omfattende Overblik over Stormflodens Forløb den 13. Novem­

ber, som til Sammenligning med efterfølgende Stormfloder vil have stor 

Betydning baade nu og i Fremtiden for det lollandske Digelag.

J. M. KJERSGAARD.





D
et lollandske Digelags Historie i de forløbne 40 Aar har ikke alene 

omfattet et uafbrudt Arbejde for at drage Omsorg for, at Digerne 

ni. ni. til enhver 1 id svarer til deres Formaal, men ogsaa bestaaet 

i at virke hen til efterhaanden al styrke dem paa en saadan Maade, at den 

aarlige Vedligeholdelse blev mindre byrdefuld, og at Modstandsevnen efter­

haanden blev saaledes, al Digerne kunne beskytte Digelagets Ejendomme 

saavidt muligt under alle Forhold, og er dette ogsaa hidtil naaet, saaledes 

at Anlæget har kunnet modstaa de i delte Tidsrum indtrufne større Høj­

vande og Stormfloder, hvoraf Floden den 31. December 1904 kom No­

vemberflodens Højde 1872 temmelig nær, idet at den ved de vestlige Diger 

omtrent havde samme Højde som 1872, hvilket ogsaa var Tilfældet under 

en kortvarig, heftig Storm den 17. Marts 1913.

Samtidig er der lagt Vægt paa at udvikle Forholdene i den Digelaget 

tilhørende Rødby Fjord ved Anlæg af Veje, Sluser, Kulturforsøg og An­

bringelse af Vindmotorer, saaat den efterhaanden kunde give et større til­

tagende Udbytte, og paa Grund af den stadig tiltagende Sukkerroedyrkning 

i Oplandet og dermed følgende landøkonomiske Fremskridt er det ved 

Kultivering og Salg af betydelige Græsningsarealer af Fjorden lykkedes 

over al F'orventning, og viser det sig at de Ulykker og Tab, der var en Følge 

af Stormfloden 1872, nu er overvundne og Digelagets pekuniære Stilling 

synes sikret for lange Tider.

Kramnitze Sluse.
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STORMFLODEN DEN 13. NOVEMBER 1872

a de første Meddelelser om Stormfloden Onsdagen den 

13. November 1872 fremkom ved Bladenes foreløbige 

Artikler, anede Ingen, at Ødelæggelserne havde et saa- 

dant Omfang og Tabene var saa betydelige, som det 

senere viste sig at være Tilfældet. Man hørte vel nok 
straks, at Vandet havde været saa højt som ingensinde 

tidligere, at flere Mennesker var omkomne, alle ældre

Diger gennembrudte eller bortskyllede, en Mængde Boliger ødelagte og 

Masser af Kreaturer druknede, men først Dagen efter, da Vandet var faldet 

igen og andre Adgange til de hjemsøgte Egne var tilvejebragte, istedetfor 

de bortskyllede Broer og Vejdæmninger, fik man et nogenlunde Over­

blik over Forholdene.
Det var særlig de lave Egne i Sønder Herred og Fuglse Herred langs 

med Østersøen der havde lidt og hvor Nøden var størst.
Man havde haabet paa, at de gamle-Diger havde holdt saalænge, at 

Beboerne der indenfor var komne bort, men det var ikke Tilfældet paa 

mange Steder, og paa de lavtliggende Øer i Rødby Fjord, som ikke var 

beskyttede af Diger, og paa de lave Egne paa Bjernæs Fælled var der ingen 

Redning mulig for endel af Beboerne, dels fordi Bandene var drevne bort 

i Løbet af Natten og dels fordi alle deromkring havde nok med i Øjeblikket 

at hjælpe sig selv og de allernærmeste. Et Uheld var del ogsaa, at Bjerge- 
lavet paa Bjernæsegnen (9 Mand) var blevet afskaaret fra Land, da det paa 

Grund af en Stranding paa Hyllekrog var taget derover Dagen iforvejen, 

men Stormen og Strømmen hindrede det i at komme derfra saa at det maatte 

tilbringe Natten der, paa den eneste lille Klittop, som ikke overskylledes.

Almindeligt Digeprofil efter stærk Storm.
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Paa Øerne Magieholm og Lilleholm i Rødby Fjord, Halvøen Humminge, 

sydvest derfor, ved Kramnitze samt paa Bjernæs Fælled, sydost for Rødby 

omkom ialt 30 Mennesker, deriblandt en hel Familie paa 9 Personer paa 

Lilleholm og 2 tyske Fiskere ved Kramnitze, og var der ikke Here 

Steder af energiske og modige Naboer og fjernere Boende inde i Land 

skaffet Baade fra Søholt og fra Nabosognene, vilde endnu flere være om­

komne. Særlig nævner Bladene Proprietær J. I). Fr e d e r ik s e n  paa Baades- 

gaard, Broderen Er h a r d t  Fr e d e r ik s e n  paa Nøbbøllegaard, Lærer Lu n d  

i Landet, Skovfoged Al s in g  af Keldskov, Fisker Jø r g e n  Ha n s e n , Pilet, Hus­

mand La r s Pe t e r s e n , 

Bjernæs, Tømrer

P. Ha n s e n , Nakskov, 

samt Husmand R.s Al - 

b r e c h t s e n  af Strognæs 

og Ungkarl Ha n s Th o m - 

s e n af Hyldtofte, af 

hvilke Lærer Lu n d  se­

nere blev Dannebrogs­

mand, Skovfoged Al ­

s in g  og .Jø b g e n  Ha n s e n , 

Pilet, tildeltes Red- 

ningsmedaille, først­

nævnte med Ret til at 

bære samme. Flere

svømmende Spaantag, var vanskelig, og først efter at der var kommet 

Baade fra Maribo blev de alle reddede Kl. 11 om Natlen. Flere Beboere

Andre burde sikkert 

også a have været 

nævnte, da der paa de 

ensommeoglængst ude 

oversvømmede Egne 

blev udvist meget Mod 

og Opofrelse ved gen­

sidig Hjælp uden at det 

blev videre bemærket.

Særlig Redningen af 

11 Mennesker, som, 

efter at Murene var 

faldne paa Saxfjed- 

gaard, maatte (ilbringe 

mange Timer paa del

baade her og ved Rødby Fjord blev endogsaa først bjærgede næste Dag, 

efter at have maattet tilbringe den lange Nal i deres faldefærdige Huse med 

Døden for Øje.

Var Tabet af Menneskeliv saaledes uventet stort, var Ødelæggelsen af 

Ejendomme og Jorder det ikke mindre. Mange Steder vare Bygningerne 

helt bortskyllede eller styrtede sammen, Indboet bortført eller ødelagt, 

Kreaturerne druknede (saaledes paa Herregaarden Fredsholm, hvor 500 

Faar og 20 Kvier omkom i en Lade), Mængder af Kornlæs bortførtes af 

Vandet og store ArealersAfgrøder blev mere eller mindre ødelagte ved Muld- 

jordens eller Saakornets Bortskylning, ligesom mange Egne og lavtliggende 

Arealer blev dækkede med Sand, Grus, Tang og Drivgods, som forringede 

Udbyttet af saadanne Jorder i de nærmeste Aar.

Paa de højere Punkter og Klitter fandtes efter Floden særlig ophobet 

store Mængder af Drivgods i den Højdelinie, som Bølgeslaget havde naaet, 

saaledes paa Øen Myggefjed i Rødby Fjord, hvor Tusinder Læs af Gods og 

Ejendele fandtes opskyllede sammen med Masser af druknede Heste, Faar,

Ingeniørkaptajn Carstensen, Statens kontrollerende Ingeniør 1873—74.
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S v i n ,  H ø n s ,  H u n d e ,  K a t t e ,  H a r e r ,  R o t t e r ,  M u s ,  M u l d v a r p e  o s v .  A n d r e  S t e d e r  

s æ r l i g  p a a  d e  y d e r s t e  K l i t t e r  f a n d t e s  M a s s e r  a f  T a n g  o p h o b e t  i  l a n g e  V o l d e  

o g  i  s a a  s t o r e  M æ n g d e r ,  a t  d e r  i  e n  s a a d a n  T a n g b a r r e  p a a  S y l t h o l m  f ø r s t  

i  J a n u a r  n æ s t e  A a r  b l e v  f u n d e t  L i g e t  a f  e n  f r a  B j e r n æ s  F æ l l e d  p a a  e t  T a g  

b o r t d r e v e n  y n g r e  K o n e  —  o m t r e n t  p a a  s a m m e  S t e d ,  h v o r  M a n d e n s  L i g  

s t r a k s  e f t e r  K a t a s t r o f e n  v a r  b l e v e t  f u n d e t .

S e l v  t i l  F e n i e r n  o g  L a n g e l a n d  n a a e d e  M æ n g d e r  a f  D r i v g o d s ,  o g  d e r  

b l e v  f r a  H e r r e d s f o g d e n  p a a  L a n g e l a n d  m e l d t ,  a t  d e r  l a n g s  K y s t e n  l a a  o p ­

d r e v e t  G o d s ,  d ø d e  K r e a t u r e r ,  P e n g e ,  M ø b l e r  o g  V r a g s t u m p e r ,  d e r  A l t ­

s a m m e n  b a r  P r æ g  a f  

a t  v æ r e  b o r t f ø r t a f  

V a n d f l o d e n  f r a  E g n e  i  

S ø n d e r  H e r r e d ,  o g  d e r  

b l e v  d e r e f t e r  i  d e  n æ r ­

m e s t e  D a g e s o l g t  H u d e r  

a f  d e  d ø d e  K r e a t u r e r  

t i l  e t  B e l ø b  a f  o v e r  

1 0 0 0  K r o n e r .

A t  Ø d e l æ g g e l s e n  o g  

T a b e t  v a r  s a a  s t o r t  v a r  

s æ r l i g  b e g r u n d e t  i ,  a t  

i n g e n  a f  d e  m a n g e  e f t e r  

M i d t e n  a f  f o r r i g e  A å r ­

h u n d r e d e  o p f ø r t e  D i g e r

h o l d t .  M a n  h a v d e  i k k e  

h a f t  E r f a r  i  n g  o m  , h  v i l k e  

H ø j d e r  t i d l i g e r e  V a n d ­

f l o d e r  h a v d e  n a a e t .

D e  æ l d s t e  M e d d e l e l ­

s e r  o m  s t ø r r e  H ø j v a n d e  

n æ v n e r  e n  V a n d f l o d

K y n d e l m i s s e n a t t e n  

1 6 2 5  » d a  K i r k e s p i r e t  i  

N a k s k o v ,  s o m  7  A a r  

t i d l i g e r e  v a r  o p s a t ,  b l æ ­

s t e  n e d «  o g  H ø j v a n d e t  

v e d  R ø d b y  b o r t t o g  4 0 0  

K v æ g h ø v e d  e r .  V e d  e n  

S t o r m f l o d  d e n  1 0 .  N o ­

v e m b e r  1 6 9 4  l e d  R ø d b y  s a a m e g e t ,  a t  B e b o e r n e  s ø g t e  o m  L e t t e l s e  i  S k a t t e r .

S a a  h a v e s  d e r  f ø r s t  s i k r e  O p l y s n i n g e r  o m  e t  b e t y d e l i g t  H ø j v a n d e  i  J a ­

n u a r  1 8 2 5 ,  d e r  n a a e d e  n æ s t e n  o p  t i l  A r n i n g e  P r æ s t e g a a r d  o g  s o m  a n g i v e s  

a t  h a v e  h a f t  e n  H ø j d e  a f  4  A l e n  o v e r  d e t  s æ d v a n l i g e  F l o d m a a l  v e d  R ø d b v  

o g  6  F o d  v e d  B a n h o l m  —  h v o r e f t e r  d e t t e  o g s a a  k a n  a n t a g e s  a t  v æ r e  o m ­

t r e n t  a f  H ø j d e  s o m  N o v e m b e r f l o d e n  1 8 7 2 ,  m a a s k e  d o g  V s — 1  F o d  d e r ­

u n d e r  p a a  R ø d b y  E g n e n ,  h v i l k e t  y d e r l i g e r e  b e k r æ f t e s  v e d ,  a t  e n  B a a d  

l a s t e t  m e d  3 0  T ø n d e r  K o r n ,  s e j l e d e  f r a  K r a m n i t z e  henover Ø e n  L a n g  o m  

F o r m i d d a g e n  K l .  1 0  o g  k a s t e d e  A n k e r  v e d  R ø d b y  østre P o r t .  D e n  2 1 .  J a ­

n u a r  1 8 5 8  o m t a l e s  e t  m e g e t  b e t y d e l i g t  H ø j v a n d e  i  d e t  s y d v e s t l i g e  L o l l a n d ,  

» s a a l e d e s  a t  m a n  i k k e  i  M a n d s  M i n d e  k e n d t e  d e t  v æ r r e  u a g t e t  m a n  o g s a a  i  

1 8 2 5  h a v d e  b e t y d e l i g t  H ø j v a n d e « .

D i s s e  H ø j v a n d e  s y n e s  d o g  i k k e  a t  h a v e  f o r a n l e d i g e t  M e n n e s k e t a b ,  o g  

n a a r  i k k e  s t ø r r e  Ø d e l æ g g e l s e r  o m t a l e s ,  h a r  d e t  l i g g e t  i  a t  d e  l a v e r e  T e r ­

r æ n e r  d e n g a n g  i k k e  v a r e  b e b y g g e d e  o g  E n g e n e  o g  d e  m a g r e  U d m a r k e r ,  s o m  

d e n g a n g  o g  i n d t i l  1 8 3 7 — 3 8  l a a  h e n  i  F æ l l e s d r i f t ,  n æ s t e n  i k k e  b l e v  b e n y t ­

t e d e  i  V i n t e r t i d e n .

N o g l e  O p t e g n e l s e r  f r a  1 8 5 8 — 1 8 7 2  f o r e t a g n e  a f  G o d s e j e r  J e n s e n ,  F r e d s -

E t a t s r a a d  O t t e r s t r ø m ,  S t a t e n s  k o n t r o l l e r e n d e  I n g e n i ø r  1 8 7 4 -  8 9 .
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holm, omtaler følgende Højvande af 5 Fods Højde (med Bølgeslag) 21/i 58, 
n/2 61, 23/i8 63, 24A 64, 6/n 64, 10/n 66, 23/n 67, 7/iå 67, 31/i2 67 samt 23/i 68.

Et Højvande paa Falster den 25. December 1736 omtales ikke for Lol­

lands Vedkommende.

Om Stormflods-Højden  den 13. November 1872 giver de paa vedhæftede 

Planer angivne blaa Højvandskurver for 12. og 13. November et meget 

klart og anskueligt Overblik, ligesom de sorte Kurver angiver Barometer­

standen, de røde Kurvers Pile viser Vindretningen og de røde Tal Vind­

hastigheden i Fod; alt en Gengivelse af de af Professor Go l d in g s  i Viden­

skabernes Selskabs Skrifter 6. Kække udgivne Undersøgelser over Stormen 

over Nord- og Mellem-Europa den 12.—14. November 1872. I Tilslutning 

til dette skal oplyses, at der efler Meddelelser fra Københavns Havnevæsen 

i Dagene fra 9.—10. November havde været stormende vestlig Kuling med 

stigende Vandstand i Østersøen, som dog den 10. stilnede noget af  ved flovere 

sydvestlig Kuling, for saa den 11. om Middagen at tage fat igen med stiv 

Kuling fra N. t. O., som derefter den 12. om Morgenen blev til en fuldstændig 

N. O. Storm (flere Steder med Snefog) over Sydsverrig, Østersøen og Øst 

Danmark. Naar Stormen flere Steder omtales som orkanagtig, synes det 

efter Professor Go l d in g s  Undersøgelser ikke at være rigtigt for Lollands 

Vedkommende, hvor Stormen vel var stærk, men den var dog i det Hele 

ingenlunde haardere eller mere orkanagtig end man undertiden har haft 

den, idet Stormen hverken afrev Tagsten af Bygninger eller omblæste Træer 

i nogen betydeligere Grad end tidligere ofte er sket, uden at en saadan 

Vandflod deraf har været en Følge.

Aarsagen til den usædvanlige Højde maa derfor alene søges i Vindret­

ningerne i de paagældende Dage og i at den største Vindhastighed den 12. 

og 13. stod Nordost for Danmark.

Den 12. om Eftermiddagen Kl. 6 var der ved:

Bornholm 3 Fod over daglig Vande, 

Gedser 3 » » » »

og Fem  erbælt 4 » » » »

i finske Bugt var der samtidig 2 Fod Lavvande og i Skagerak og nordlige 

Kattegat 2  Vs u. d. V. Efterhaanden som Stormen tiltog i Styrke og drejede 

mere østlig steg Vandet jevnt om Natten, indtil det om Formiddagen den 

13. — efter en langsommere Stigning ved Daggry — tog fat med ukendt 

Hurtighed at stige med Vs— 1 Fod i Timen paa det snævreste Sted af 

Femerbælt, medens Stormen blev staaende fra O. N. O. indtil Kl. 3 Eftm., 

da Vinden blev hel østlig, aftagende i Styrke og samtidig Vandel begyndte 

at falde.

Kl. c. 3—4 Eftm. var Vandstanden ved Helsingfors i Finland 4 Fod u. 

d. V., i Femerbælt og ved Kramnitze 9’/s Fod u. d.V. og ved Kiel, Slien og

- 12 -
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F l e n s b o r g  I O 7 2 — 1 1  F o d ,  s a a l e d e s ,  a t  Ø s t e r s ø e n s  V a n d s p e j l  d a n n e d e  e t  

S k r a a p l a n  m e d  1 4 — 1 5  F o d s  H e l d n i n g  o g  s a m t i d i g  v a r  d e r  p a a  L i n i e n  S t o c k ­

h o l m — Ø l a n d — K o n i g s b e r g  d g l .  V a n d e ,  h v i l k e n  V a n d s t a n d  h o l d t  s i g  k o n ­

s t a n t  u n d e r  h e l e  S t o r m e n  d e n  1 2 . — 1 3 .  V e d  N o r g e s  S y d k y s t  o g  S v e r r i g e s  

V e s t k y s t  v a r  V a n d s t a n d e n  t i l  s a m m e  T i d  3  F o d  u .  d . V . ,  o g  v e d  M i d d e l f a r t  

9 V 2  F o d  o .  d .  V . ,  s a a l e d e s  a t  O p s t e m n i n g e n  i  K a t t e g a t  a n d r o g  h e n v e d  1 2 — 1 3  

F o d ,  h v o r f o r  d e r  f ø r s t  e f t e r  a t  V i n d e n  a f t o g  i  S t y r k e  o g  v a r  b l e v e n  h e l  

s y d o s t l i g  k u n d e  b l i v e  t i l s t r æ k k e l i g  r a s k  B o r t l ø b  g e n n e m  B æ l t e r  o g  S u n d e  

i m o d  N o r d ;  m e n  d a  h a v d e  L o l l a n d  o g s a a  i  e n  S t r æ k n i n g  a f  i n d t i l  7 a  M i l s  

B r e d d e  l a n g s  S y d k y s t e n  f u l d s t æ n d i g  v æ r e t  s o m  e t  o p r ø r t  H a v ,  h v o r a f  k u n  

e n k e l t e  S m a a p a r t i e r  r a g e d e  f r e m ;  l i g e s o m  d e r i  N a k s k o v  F j o r d  h a v d e  v æ r e t  

s t o r e  A r e a l e r  o v e r s v ø m m e d e  m e d  S ø n d e r  H e r r e d  l i g g e n d e  s o m  e n  0  i  H a v e t ,  

i d e t  V a n d e t  f r a  R ø d b y  F j o r d  m ø d t e s  m e d  N a k s k o v  F j o r d s  V a n d e  v e d  G r æ s ­

h a v e  m i d t  i n d e  i  L a n d e t .

D e n  l a n g s o m m e  S t i g n i n g  v e d  D a g g r y  d e n  1 3 .  s y n e s  f l e r e  S t e d e r  a t  h a v e  

b i b r a g t  B e b o e r n e  d e n  T r o ,  a t  n u  v a r  d e t  v æ r s t e  f o r b i  o g  d a  d e  g a m l e  D i g e r  

e n d n u  h o l d t  m a n g e  S t e d e r ,  v a r  d e r  m a n g e ,  d e r  i k k e  t æ n k t e  p a a  a t  k o m m e  

i  S i k k e r h e d .

P a a  M a g l e h o l m  i  R ø d b y  F j o r d ,  d e r  k u n  v a r  3 7 2  F o d  o .  d .  V . ,  v a r  B e ­

b o e r n e  v e d  D a g g r y  b i e v n e  a l l a r m e r e d e ,  d a  V a n d e t  K l .  c a .  6  o m  M o r g e n  

v a r  s t e g e t  t i l  5  F o d s  H ø j d e n ,  o g  d a  B a a d e n e  i  L ø b e t  a f  N a t t e n  s o m  t i d l i g e r e  

o m t a l t  v a r  d r e v n e  b o r t ,  f o r s ø g t e  e n  a f  M æ n d e n e  R a s m u s  G y l l e , a t  r i d e  

f r a  G l u k s e  t i l  H o b y  f o r  a t  t i l k a l d e  H j æ l p ,  m e n  h a n  v a r  k u n  k o m m e t  e t  

k o r t  S t y k k e  b o r t ,  d a  S t r ø m m e n  t o g  h a m  o g  h a n  f o r s v a n d t  i  d e n  o p r ø r t e  

S ø . B e b o e r n e  p a a  Ø e n  s ø g t e  n u  o p  p a a  L o f t e r n e ,  m e n  e f t e r h a a n d e n  s o m  

H a v e t  s t e g  o g  H u s e n e  b l e v  v æ l t e d e  o g  b o r t r e v n e ,  f o r s v a n d t  o g s a a  d e  ø v r i g e  

B e b o e r e  i  S ø e n .

V e d  S a x f j e d -  o g  L i n e s l y s t d i g e r n e ,  d e r  h a v d e  e n  H ø j d e  a f  c a .  7  F o d ,  g i k  

V a n d e t  o v e r  K l .  7 — T V s  o m  F o r m i d d a g  o g  f y l d t e  h u r t i g t  T e r r æ n e t  S y d  f o r  

R ø d b y  f o r  m e d  e n  r i v e n d e  S t r ø m  o v e r  L i d s ø t e r r æ n e t  a t  f o r e n e  s i g  m e d  

d e n  i  f o r v e j e n  o p r ø r t e  R ø d b y  F j o r d ,  o g  d e r e f t e r  b r u s e  v i d e r e  m o d  V e s t  

h v i r v l e n d e  o g  ø d e l æ g g e n d e  A l t  p a a  s i n  V e j ,  f o r b i  M a g l e h o l m , L i l l e h o l m  

h e n  o v e r  d e  b r u d t e  D i g e r  v e d  H u m m i n g e  o g  v i d e r e  l a n g s  S ø n d e r  H e r r e d s -  

k y s t e n ,  h e l t  t i l  Ø s t e r s k o v g a a r d .

S a u n s ø d i g e t  v e d  N a k s k o v  m e d  6 1 / «  F o d s  H ø j d e  s y n e s  a t  h a v e  h o l d t  s i g  

l æ n g s t ,  i d e t  d e t  f ø r s t  K l .  c a .  1 ,  d a  V a n d e t  n a a e d e  e n  H ø j d e  a f  c a .  6  F o d ,  

b l e v  o v e r s k y l l e t  p a a  e t  P a r  S t e d e r ,  h v o r  d e t  v a r  o p f ø r t  p a a  b l ø d  B u n d  o g  

d y b e r e  V a n d  o g  d e r f o r  s u n k e t  m e r e  s a m m e n  e n d  p a a  d e n  ø v r i g e  L i n i e .  

S æ r l i g  m i d t v e j s  m e l l e m  S t e n s ø  o g  F r e d s h o l m  o g  i n d e  v e d  S e i f f e r t s  M ø l l e  

v a r  B r u d e t  m e g e t  ø d e l æ g g e n d e ,  o g  s o m  e t  V a n d f a l d  s t r ø m m e d e  B ø l g e r n e  

o v e r  D i g e t  o g  s t y r t e d e  n e d  i  I n d d æ m n i n g e n ,  h v o r  d e r  b l e v  d a n n e t  e t  9 — 1 0  

F o d  d y b t  H u l  o g  f o e r  v i d e r e  m e d  r i v e n d e  H u r t i g h e d  o g  d a  d e r  s a m t i d i g  

s t r ø m m e d e  V a n d  t i l  f r a  F æ r g e l a n d e t  o g  B r u d e t  v e d  S t e n s ø  h u r t i g t  u d v i d e d e
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s ig  v a r  h e le  d e t in d e n fo r l ig g e n d e  s to re  T e rræ n  i L ø b e t a f c . 1 T im e fy ld t  

t i l c a . 6 F o d  o v e r d a g lig  V a n d e . —  L ig e saa  v e d  F re d sh o lm , h v o r D ig e rn e  

a lle re d e  t id lig e re  p a a  D a g en  v a r  g e n n em b ru d te .

O g  sa a le d e s  e r  d e t  g a a e t v e d  a lle  d e  m in d re  D æ m n in g e r  p a a  S y d lo lla n d . 

E n te n  h a r H a v e t o m g a a e t d e m  i L a n d , h v o r d e ik k e h a r v æ re t fø r te  o p  

t i l t i ls træ k k e lig  h ø jt T e rræ n  e lle r o g sa a e r d e t b ru d t o v e r  p a a  d e  la v e s te  

S te d e r  ( i R e g le n  p a a  M id te n  a f  S ø d ig e rn e ), s ty r te t n e d  b a g v e d ,  u n d e rsk a a re t 

d e m  o g  d a n n e t s to re  G a b  t il A d g an g  fo r  V a n d e t.

Ia lt h a v d e  e t A re a l a f  c a . S V ^ n M il a f  S y d lo lla n d  v æ re t o v e rsv ø m m et  o g  

d e n  h ø je s te  V a n d s ta n d  p a a  fo rsk e llig e  P u n k te r  v æ re t fø lg e n d e :

1 
v e d  N a k sk o v  H a v n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3  o v e r d a g lig  V a n d e

»  F re d sh o l  n i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .3  »  »  »

»  V e s te rn æ s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 .5  »  »  »

»  K ra m n itze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .5  »  »  »

»  B ru n d ra g e n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 .5  »  »  »

»  S jæ ls to f te F 'æ lle d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .5  »  »  »

D e n æ rm ere D e ta ille r m e d  H e n sy n  t i t d e  o v e rsv ø m m ed e  E g n e  v il fo r-  

ø v r ig t k u n n e  se s p a a  O v e rs ig tsk o r te t S id e  2 4 — 2 5 .

A lle re d e m e d e n s S to rm e n  s to d p a a  d e n 1 3 . b le v  d e r u d re tte t e t s to r t 

A rb e jd e  m e d  a t h jæ lp e , d e ls  v e d a t m o d ta g e d e B e b o e re , so m  v a r b ie v n e  

fo rd re v n e  f ra  H je m m e n e , d e ls  v e d  U d d e lin g  a f  M a d v a re r , K læ d e r, S e n g e ­

tø j o . s . V .; o g  n æ s te D a g  b le v  d e r f ra  a lle  S id e r m e d  m e g en  K ra f t ta g e t fa t 

p a a a t o rg a n ise re h u r tig  o g p ra k tisk H jæ lp  o g sæ rlig o m ta le r B la d e n e  

B o rg m e ste re n i R ø d b y , Ju s tits ra ad  S m i t h , fo r m e d s to r N id k æ rh e d  a t  

h a v e  o rd n e t H jæ lp e n  i R ø d b y -F u g lse  H e rre d .

D ig e , b e sk y tte t m e d  F a n g  (sm aa H ø fd e r) .
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I Løbet af et Par Dage blev der overalt dannet Hjælpekomitéer, Ind­

samlinger sat igang, Bazarer o. lign, forberedtes og Gaver af Bygningsnia- 

terialier uddeltes fra de større Ejendomsbesiddere (Lungholm, Aalholm 

m. fl.), saaledes at der straks kunde begyndes paa at bygge, for at faa saa 

meget som muligt under Tag og i Orden igen inden Vinteren.

Ogsaa Istandsættelsen af Diger og Dæmninger paabegyndtes med Kraft. 

Vejvæsenet lod hurtigst muligt alle Vejdæmninger og Broer istandsætte og 

allerede den 19. var Vaadevejen ved Nakskov gjort i farbar Stand.

De private Inddæmninger tog ligesaa kraftig fat for at faa Bruddene i 

Digerne lukkede og Digehøjden saavidt muligt retableret inden Vinteren.

Ved Saunsøvigs Inddæmning, hvor Interessentskabet havde engageret 

Premierløjtnant P. Ha n s e n  af Ingeniørkorpset til at lede Arbejdet, blev 

der den 19. averteret efter 60—100 Jordarbejdere, at møde ved Saunsø 

Mølle for en Dagløn af l Rdlr. 16 ß for 7 Timers Arbejde (Skovl og Spade 

at medbringe) og allerede et Par Dage efter var Bruddene i Diget lukkede 

ved Hjælp af Sandsække (almindelige Kornsække fyldte med Sand), saa 

at der hurtigt kunde arbejdes videre paa Forhøjelsen.

Paa Grund af den fremrykkende Aarstid var man imidlertid straks paa 

det Rene med, at man ved egen Hjælp ikke kunde naa at faa udført til­

strækkeligt Forhøjningsarbejde inden Vinterens Komme, og en Del Beboere 

paa Nakskovegnen, Kappel Sogn m. Fl. satte sig straks i Forbindelse med 

Regeringen og indsendte den 27. November Andragende om snarlig Hjælp, 

og allerede den 3. December ankom Hjælpen, nemlig 40 Pionerer af Inge­

niørtropperne til Nakskov med det nødvendige Befalingspersonale under 

Ledelse af Oberst Jø r g e n s e n  og befordredes straks ud til Sønderstrand. 

Endvidere ankom den 5. med Kanonbaaden Willemoes 30 Mand til Albuen 

og senere med Dampskibet Spodsbjerg 1 Officer, 3 Underofficerer og 40 

Mand af 7. Bataillon fra Nyborg og den 8. December 2 Officerer, 6 Under­

officerer og 80 Mand fra 5. og 10. Bataillon.

Der arbejdedes saaledes først i December med en betydelig militær 

Styrke langs Lollands Syd- og Vestkyst, hvilken i Forbindelse med den 

lokale Arbejdskraft og de nødvendige Køretøjer (som Regeringen havde 

betinget skulde medvirke), hurtigt fik alle Brud og Gennemskæringer 

lukkede ved Hjælp af Faskiner og lign, samt Digerne forstærkede og for­

højede, saaledes at 140 Mand af Fodfolket og Ingeniørtropperne kunde 

forlade Lolland lige til Juleaften, idet man formente, al de nødvendige For­

anstaltninger til atgaa Vinteren sikkert imøde kunde siges at være trufne.

Den ydede Hjælp havde saaledes været en meget betydelig Stølte til at 

sikre Ejendommene og Markerne mod gentagne Højvande og derved 

ogsaa hjulpet til, at Foraarsarbejderne ni. m. hurtigt kunde komme igang.

Den hjemsøgte Befolkning gik derfor ogsaa det nye Aar imøde med 

godt Haab og fornyet Arbejdslyst, særlig da Hjælpen strømmede rigeligt 

ind fra hele Landet, endogsaa fra Udlandet; saaledes fra Hamborg, hvor-
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fra Konsul Po n t o ppid a n  sendte et større Beløb som Tak fra Hamborg, 

fordi Danmark efter den store Brand 1842 havde sendt en betydelig Hjælp. 

Det blev derfor kun faa Beboere, som Hyttede bort til andre Egne for at 

undgaa en mulig lignende Skæbne i Fremtiden, og da det ved Foraarets Be- 

gyndelse viste sig, at Skaden paa de oversvømmede Arealer blev betydelig 

mindre end forudsat, blev Hjælpen for manges Vedkommende saa rigelig, 

at det meste af det direkte Tab blev erstattet.

Af Centralkomitéens Beretning af 1874 over de i Anledning af Storm­

floden udbetalte Midler ses det, at der til de af Landets 14 Amter, som var 

bievne hjemsøgte af 

Stormfloden, ialt blev 

uddelt 1.622.147 Kr., 

hvoraf 740.651 Kr. blev 

tildelt Lolland-Falster 

og omliggende Øer. Af 

den nævnte Sum er­

holdt Lolland ca.

440.000 Kr., og da del 

ved de lokale Indsam­

linger tilvejebragte Be­
løb var ca. 85.000 Kr., 

blev Hjælpen saa be­

tydelig, at der kun 

manglede 180.000 Kr.

i det Beløb, som der af de lokale Vurderingsmænd var anført som Tab 

paa Boliger, Sæd, Kreaturer og Diger. Yderligere blev der senere fra Cen­

tralkomitéen tildelt Lolland 42.113 Kr. til Hjælp til Lettelser i Digeskats­

byrden for de kommende Aar, som mange nød godt af til 1904, da de 

tilbageværende mindre Beløb overgik til Digelaget, ligesom der af Central­

komitéen blev givet 35.000 Kr. til Anlæg af en Havn ved Kramnitze, istedetfor 

den gamle Baadeplads, som ved Digeanlæget var bleven utilgængelig.

DIGERNES ANLÆG

T
il Betryggelse mod lignende Ulykker i Fremtiden fremkom derefter i 

Løbet afVinteren fra alle Egne Udtalelser om Regeringsforanstaltninger 

til Opførelse af Diger mod Havet, og Sagen optoges ogsaa hurtigt af Inden­

rigsministeriet; men da en almindelig Lov paa Grund af nødvendige For­

arbejder ikke kunde ventes ført igennem i den langt fremskredne Rigs­

dagssamling 1872—73, blev der den 7. Maj 1873 indbragt Forslag til Lov 

om »Diger paa Lolland-Falster«, som fremmedes ved Behandlingen den 16.

Godsejer C. Jensen, Fredsholm, Formand for Digebestyrelsen 1873—90.

Oberstløjtnant P. Hansen, Anlægets ledende Ingeniør 1873-78.
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i Folketinget og den 18. Maj i Landstinget, saaledes at der den 23. Maj 1873 

udkom Lov om »Opførelse af et indtil 12 Fod højt Dige langs Lollands 

Syd- og Vestkyst« i en Udstrækning, som nærmere bestemmes af Indenrigs­

ministeriet, hvortil Bidraget fra Statskassen fastsattes til 'A af det nød­

vendige Beløb, medens Vi skulde udredes af Amtet og Halvdelen af de 

oversvømmede Arealer.

For Falsters Vedkommende skulde de 2/s udredes af Statskassen, da 

man gik ud fra, at Falster ved sin Beliggenhed virkede som et Værn for 

Lolland mod den farligste Vindretning, og fordi Lodsejerne paa Lolland

var de fleste og derfor fandtes bedre istand til at 

tage en større Byrde paa sig.

I Henhold til Loven blev derefter af Inden­

rigsministeriet udnævnt en Kommission, be- 

staaende af Stiftamtmand, Kammerherre Ho l ­

s t e n ,Godsej er, Jægermester Fr ie d e r ic h s e n , Gods­

ej er, Justitsraad Me in c k e , Gaardejer Ho l s t e n e r  

af V. Ulslev og Landinspektør Je n s e n  af Nakskov, 

som skulde bestemme hvilke Ejendomme, der 

burde deltage i Anlægsomkostninger og i hvilket 

Forhold dette skulde ske, samt hvorledes Vand­

løbs- og Vejforbindelser skulde ordnes m. m. Som 

Statens kontrollerende Ingeniør blev ansat Inge­

niørkaptajn Ca r s t e n s e n , tidligere Digeinspektør 

i Slesvig.

Til som Digebestyrelse at lede Udførelsen af Anlæget og ordne den 

senere Vedligeholdelse, blev af Stiftamtet under 2. Juli 1873 ansat Godsejer 

Je n s e n , Fredsholm, Gaardejer Ma r c u s e n -Ny g a a r d  og Sognefoged J. Ha n ­

s e n , Egebølle, hvilke i Henhold til den af Amtet udstedte Instruks straks 

tog fat paa Arbejdet.

Som ledende Ingeniør ved Arbejdet ansattes Premierløjtnant, nuværende 

Oberstløjtnant P. Ha n s e n , der allerede ved Ledelsen af de første Istand­

sættelsesarbejder efter Stormfloden var kommen ind i alle de lokale For­

hold og derfor straks kunde begynde paa Udarbejdelsen af Kort og Planer 

til de første Arbejder, saaledes at der allerede den 4. August vedtoges al ud­

byde Arbejderne fra Langebro ved Nakskov og videre i Nakskov Fjord 

til et Beløb af 50.000 Kr.

Til Hjælp for Bestyrelsen antoges som Sekretær og Regnskabsfører 

Sagfører Fa s t in g  i Nakskov.

Planen for Arbejdet blev følgende: Det første Afsnit af Diget skulde 

begynde ved Nakskov med en Sluse, hvori 4 Aabninger med 10 Fods Vidde 

og Bunden liggende 5 Fod under daglig Vande, og derfra skulde Diget 

strække sig med 9 Fods Højde langs Stensø—Fredsholm og ende her med

Gaardejer C. Marcusen, Digebestyrelsesmedlem 1873—  81.
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S tø tte  i e t  tils træ k k e lig  h ø jt T erræ n  v ed  V esten sk ov , ia lt  en  L æ n g d e  a f  1  V s M il. 

D ig e t lan g s  S y d k y s ten  sk u ld e  b eg y n d e m ed  e t lille  F lø jd ig e v ed  V este rn æ s  

o g d e rfra fo rtsæ tte s m o d S y d o s t o g Ø st til Ø ste rsk o v g aa rd , lig e led es m ed  

T ilslu tn in g  i L an d  o g  h av e  en  H ø jd e  a f  1 1 F o d  p aa  en  L æ n g d e  a f  IV s M il, 

o g lig eso m  d en fø rs te S træ k n in g d an n e  e t se lv s tæ n d ig t A fsn it fo r s ig . —  

H erfra  sk u ld e saa D ig e t fo rtsæ tte s til H u m m in g e m ed 1 2 F o d s H ø jd e o g  

fo rlø b e  til h ø je re  T erræ n  i L an d .

D a S p ø rg sm aale t o m  a t faa f le re  A rea ler in d  u n d e r D ig ean læ g e t im id ­

le r tid  h u rtig t  k o m  frem  o g  T ilb u d  o m  B id rag  fra  d isse  A rea le r  g o d tg jo rd e , a t 

d e r v a r G aran ti fo r G en n em fø re lsen , b lev d isse  

P lan er e fte rh aan d en in d sen d te til M in is te rie ts

A p p ro b a tio n . M ed  E n k e fru H a g e  so m  K o n ces ­

s io n sh av e r p aa R ø d b y  F jo rd s In d d æ m n in g o g  

U d tø rrin g  fo rh an d led es  d e r  fø rs t  o m  In d d rag e lse  

a f  F jo rd en  u n d e r D ig elag e t m ed 1 2 F o d s D ig e ­

h ø jd e  m o d  e t T ilsk u d  til D ig elag e t a f  2 9 7 .1 4 0  K r., 

m en  d a  F ru  H a g e  u n d e r 1 3 . M aj 1 8 7 3  m ed d e lte , 

a t d e  b e tin g ed e  F o ran sta ltn in g e r fo r a t o p n aa  a t 

k o m m e u n d e r D ig e lag e t ik k e k u n d e g en n em ­

fø re s , an d ro g D ig eb es ty re lsen M in is te rie t o m  

K o n cess io n  p aa  R ø d b y  F jo rd s In d d rag n in g u n ­

d e r D ig ek o m p lek se t, h v ilk e t o g saa b ev ilg ed es , 

o g  A fsn itte t fra  Ø ste rsk o v g aa rd  k o m m er  d e re fte r  

til o g saa  a t o m fa tte R ø d b y  F jo rd  o g  L id sø , m ed  

F o rtsæ tte lse  fo rb i L in esly st (n u  S tran d h o lm ), saa led es  a t d e t g am le  L in es ­

ly s t ø s tre  D ig e  m ed  F o rh ø je lse  o g  F o rlø b n in g  o p i L an d  k o m  til a t d an n e  

D ig elag e ts s tø rs te A fsn it m ed en sam le t L æ n g d e a f 3 3 /s M il, d e ra f V s M il 

F lø jd ig e  i L an d m ed en  H ø jd e  a f  1 2 F o d  m o d  Ø stersø en o g  1 2 — 9  F o d  a f  

D ig e t o p p e  i L an d .

D ern æ st b lev  D ig e t e fte r F o rh an d lin g  m ed B aro n ie t S ø n d e rk arle  fø rt 

v id e re m o d Ø st o v e r B ru n d rag en e  o g d e rfra m o d N o rd o s t o v e r B illitse , 

S ten e rsh o lm , S tu b b eo d d e til K ram b es , d an n en d e L u n g h o lm  In d d æ m n in g  

so m  e t A fsn it fo r s ig  m ed D ig e læ n g d e  l 1 /* M il. H ø jd en a f d e tte D ig e b lev  

1 2  F o d  lan g s Ø ste rsø en ; m en  o v e r  S tran d en , m o d  N Ø ., b lev  d e r  p aa  G ru n d  

a f  d en n e  L in ie s m eg e t  u d sa tte  B elig g en h ed  lig eo v e rfo r  en  S to rm flo d  fo rd re t  

en  H ø jd e  a f  1 4 F o d , d a  d en  i L o v en e an fø rte H ø jd e  a f  1 2  F o d  ik k e  fan d te s  

fo rsv arlig , n aa r d en n e p riv a te In d d æ m n in g sk u ld e in d g aa u n d e r D ig e ­

lag e ts  G aran ti.

E fte r in d træ n g en d e A n d rag en d e fra B eb o ere a f E rrin d lev  F æ lled  o g  

F le re b lev s lu tte lig  S træ k n in g en fra K ram b es— E rrin d lev  F æ lled— S tro g -  

n æ s til G am m elk o b b e l, en  L æ n g d e  a f 8 /< M il m ed tag e t, m en  d a  S tø rre lsen  

a f  d e  i d en n e  K asse  d æ k k ed e A rea le r ik k e k u n d e u d red e en  s tø rre A fg ift

Sognefoged J. Hansen, Digebestyrelsesmedlem 1873—1905.
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end til et 10 Fods Dige, blev Dækningen dér altsaa ikke tilstrækkelig, 

men Beboerne gik dog gerne ind derpaa, selv om det ikke blev fuldt be­

tryggende.
Sluttelig blev der efter Dannelsen af et Interessentskab til Udtørring af 

Arealet indenfor Bogø, Langø og Ydø i Nakskov Fjord approberet Anlæg 
af et 174 Mil langt Dige med fra 9—11 Fods Højde.

Digelaget kom derefter til at omfatte 6 Kasser, adskilte ved de nødvendige 

Forløbninger til højere Terræn i Land, paa en saadan Maade, at selv om 

der skulde ske Brud paa Hoveddiget og derved ske Oversvømmelse af en 

af Kasserne, vilde de andre Kasser dog ikke blive berørte deraf.

Længden af Diget indbefattet Forløbningerne blev derefter lidt over 
9 Mil.

Digeanlæget kom derved til at beskytte ialt et Areal af 32,000 Td. Land, 

istedetfor som først paatænkt 13,700 Td. Land, og der kan ikke være nogen­
somhelst Tvivl om, at denne Udvidelse, som Digerne saaledes efter- 

haanden fik, har været fuldkommen rigtig og i enhver Henseende stem­

mende med Digelovens Tanke, og naar det oprindelige — ved privat For­

anledning — fremkomne Forslag ikke omfattede hele det nuværende Dige- 
kompleks, var dette grundet i, at man paa den Tid nærede den Formening, 

at den hele Beskyttelse skulde fordeles i flere Kredse, saaledes, at de ved 

de tilstedeværende naturlige Forhold dannede Afdelinger i det hele Dige­

system medførte særskilte Digelag.

Med Hensyn til det tekniske Anlæg vedrørende Digernes Profil o. s. v., 

henvises til Beskrivelsen heraf i den af den ledende Ingeniør i den tekniske 
Forenings Tidsskrift fra 1877—78 trykte Afhandling, og skal her kun an­

føres, at det valgte Profil fra daglig Vande til + 8 Fods Højden med Anlæg 

1:10 paa Sanddigerne, som svarer til den efter Stormfloden forefundne 

Skraaning, har vist sig fuldstændig holdbar og været let at retablere med 
Plantninger af Helme eller Marehalm efter fremkomne Beskadigelser.

Paa Indredigerne i Nakskov Fjord og ved Strognæs, hvor Anlæget 

overvejende er 3:1, har dette ogsaa overalt været fyldestgørende og uden 

nævneværdige Reparationsudgifter, saaledes at Indtægten ved Græssalget 
fra Digerne paa disse Strækninger har kunnet fuldt ud udrede Vedlige­

holdelsernes Udgifter. Paa Forløbningsdigerne har saa godt som ingen 
Vedligeholdelses-Udgifter været.

løvrigl skal anføres, at Kronehreden, som langs Østersøen er 10 Fod, er 

tilstrækkelig for al Transport og Kørsel til Reparationer af Stenglaciser, 

Fang o. s. v., og 4 Fods Breden paa Fjorddigerne tilstrækkelig for Kørsel 

med Enspænder Køretøjer til Vedligeholdelse af disse Strækninger, der 
som anført har været yderst ringe.

Alle de foran omtalte Digearbejder med tilhørende Bygning af Sluser
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blev efterhaanden fremmet med saa stor Styrke som muligt, idet derfor 

det første Aar fastsloges at naa Højden af 9 Fod over dgl. Vande overalt, 
og saa gøre det færdigt i det næste, og var der i 1874—77 i de gode Arbejds- 

maaneder herved daglig beskæftigede 6—700 Arbejdere, for en stor Del 

Svenskere og Tyskere.

Hvor omfattende Arbejdet kunde være paa de forskellige Arbejdspladser 

ses f. Eks. af, at der ved Lungholmsdiget i Juli 1876 beskæftigedes:

5 Formænd, 2 Fyrbødere (ved Lokomo-

6 Smede, bilerne),
8 Tømrere, 4 Kuske (med 13 Heste),

10 Stenhuggere, 16 Mand ved Tipkørslen og

6 Stenfiskere, - 326 Jordarbejdere: Trillere in. m.

Det var ogsaa betydelige Jordmængder, der var Tale om; i Sødigerne 

blev ialt indført 105,600 Kubikfavne å 6.70 Kr. pr. Kbfv. gennemsnitlig, og 

i Landdigerne 153,400 Kbfv. å 4.05 Kr., ialt til et Beløb af 1.330.800 Kr.
Til Beklædning med Stenglacis o. s. v. anvendtes 132.000 Kr. og Sluse- 

anlægene kostede ialt 140.000 Kr., idet der jevnt fordelt paa hele Digelinien 

(Forløbningerne indbefattet) blev anlagt 27 større og mindre Sluser; den 
største med 7 Løb å 10 Fods Bredde og Bunden 3Vä Fod under dgl. V. ved 

Kramnitze til Afvanding af Rødby Fjord med et Opland af 30,000 Td. Land, 

og den tidligere omtalte ved Nakskov med 4 Løb paa 10 Fods Brede og 

5 Fods Vanddybde for 27,000 Td. Land; de øvrige Sluser, dels Beton- dels 

Rørsluser, bestaaende af 2 eller 3 Rækker 18 Tommer Rør ved Siden af 

hinanden, med et større samlet Udløb. Heldigvis blev alle Sluserne lagt 

betydelig dybere end de tidligere Sluser, trods vedholdende Protester fra ad­
skillige Lodsejere, der holdt paa de gamle Dybder, som kun var lidt under 
dgl. Vande, men med større Bredder. Der er nemlig overalt ved de dybt­

liggende Sluser vundet en bedre og hurtigere Afvanding, ikke alene af 

højere liggende Jorder, men ogsaa af de forskellige lavere Enge og gamle 
Arealer (især ved Østersøen), hvilket har tilladt en dybere Dræning og Af­

gravning, saaledes at disse lave Arealer nu uden Udpumpning overalt er 

komne i langt mere fremskreden Kullur end det tidligere var muligt og 
Ejendommene derved stegne betydeligt i Værdi.

Alle Arbejderne skred efterhaanden godt fremad, men et betydeligt 

Højvande den 10. Februar 1874, der kun var ca. 1 Vs—Fod lavere end 

Novemberfloden 1872, gjorde noget Afbræk i Arbejdet og foranledigede 

større Tab for Entreprenørerne, dels ved at underskære Slusen ved 

Nakskov og danne et Hul paa over ca. 30 Fods Dybde, og dels ved at 

bryde igennem paa flere af de Steder, som interimistisk var lukkede af 

Militæret i 1872, og det fra Østersøen indtrængende Vand viste sig denne 

Gang, paa Grund af sin Saltholdighed, mere ødelæggende for Vegetationen 

paa de oversvømmede Arealer end i 1872 og sporedes i længere Tid derefter.

Et Højvande den 13. Oktober 1875, som naaede en Højde af ca. 6 Fod
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over dgl. Vande, brød ogsaa gennem de ufuldførte Diger i Nakskov 
Fjord og ved Syltholm og rev betydelige Fyldmasser bort af Strognæs og 

Østersødigernes Fod, grundet paa Østenstormens Udskæringer, saaledes 
at derved foranledigedes en Ekstraudgift til et Beløb af ca. 70.000 Kr., 

hvilket dog hovedsageligt faldt paa Entreprenørerne.

Da det paa Grund af Vanskeligheden ved at faa det tilstrækkelige Antal 

Arbejdere til disse store Arbejder, tildels fordi det ikke var muligt at faa 

Kvarter hos Befolkningen i Nærheden af Stranden, og det derfor blev nød­
vendigt at bo i Barakker og spise i Marketenderier, og da Arbejdet var 

anstrengende og fordrede unge, øvede Arbejdere for at kunne tjene en 

passende Dagløn (5 Kr.), for at udholde Tilværelsen saa langt fjernede fra 

de niere befolkede Egne, trak Fuldendelsen af Digerne ud til Begyndelsen 

af 1878, saaledes at det først var muligt at aflevere dem i kontraktmæssig 

Stand den 13. Maj 1878.
Ogsaa de under Arbejdets Fremskriden indvundne Erfaringer foran­

ledigede, at Anlæget maatte tage længere Tid end forudsat, idet man efter 

den første Vinter temmelig hurtig kom paa del Rene med, at Digerne mod 

Østersøen maatte sikres Here Steder langs Foden mod Bortskæring, og at 

dette maatte ske snarest ved dertil egnede særlig Konstruktioner.

Anbringelsen af lettere Høfder (Fang) paa de værst udsalte Steder blev 
derfor allerede paabegyndt i 1874.

Som Forsøg blev de nedrammede paa de Steder, hvor den største Bort- 

skæring var sket, og dannedes af 4—5" runde Egepæle af ca. 5 Fods Længde 

saa tæt sammen som muligt, og førtes vinkelret fra Diget 10 å 12 Fod ud 
i Søen.

Nytten viste sig straks ved ikke alene at stanse Udskæringen, men 

ogsaa ved at give Anledning til Samling af Sand o. s. v. og saaledes forøge 

disse Steders Modstandsevne. Ved senere at forlænge dem længere ind i 

Diget til 4—5 Fods Højden, ved at benytte Gran og senere 372—7" 5 — 6 

Fod lange Fyrrepæle, for at faa bedre Slut i Stedet for de mindre rette 
Egerundholter, fik man en Beskyttelse, som i Tidens Løb har staaet sin 
Prøve og som ved at føres indtil 20 Fod ud fra Strandskyllet efterhaanden 
kan danne en stærkere Forstrand end den der haves.

Paa Lerstrækningerne har Fangene ikke saa stor Betydning, da Ler­
fylden mellem dem opslemmes selv ved et ringe Bølgeslag og Brink­

dannelse derved fremkommer, som kun ved Stenglacis, Plankevægge eller 

Risværker kan beskyttes. Men Anbringelse af Fang udenfor Stenglaciser 

gør god Nytte, dels ved at bryde Bølgeslaget og dels ved at samle Sand 

ni. ni. langs Spunsvæggen, hvorved større Udskæringer ved denne undgaas 

og den kostbare Forkastning af store Søsten bliver unødvendig, ligesom 

Adgangen for Pæleorm til Spunsvæggen forhindres.

Anbringelsen af saadanne Fang baade ved Sand- og ved Lerdiger blev 

derfor anset for nødvendig forinden Afleveringen fandt Sted, og først da
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der var anbragt 23.000 løbende Fod Fang paa de mest udsatte Steder for­

mentes Digerne nogenlunde sikrede.

Ved Afleveringsforretningen, der blev ledet afVandbygningsdirektøren, 

Etatsraad Ca r l s e n , blev det godtgjort, uden Indsigelse fra nogen Side 

mod Arbejdets Udførelse, at de forudgaaende Detailundersøgelser havde 

vist, at den langt overvejende Del af Digestrækningen var særdeles godt 

udført, og i sin Helhed efter Afhjælpning af nogle ved Afleveringen paa­

viste ønskelige Beskyttelser med Digeglaciser og yderligere Forhøjning af 

et Forløbningsdige, maatte siges at være forsvarligt udførte i Overens­

stemmelse med de vedtagne Planer.



DIGERNES VEDLIGEHOLDELSE

en 26. Juni 1878 overgik Digernes fremtidige Vedlige­

holdelse derefter til den af Amtsraadet i Henhold til 

Digeloven udnævnte ny Bestyrelse, bestaaende af Gods­

ejer Je n s e n  paa Fredsholm som Formand, Gaardejer 

C. Ma r c u s e n  paa Nygaard, Sognefoged J. Ha n s e n  af 

Dannemare, Kamnierraad, Godsforvalter Kr a g l u n d  af 

Lungholm og Gaardejer A. Ch r is t ia n s e n  af V. Tirsted.

Som Sekretær og Regnskabsfører forblev Overretssagfører Fa s t in g  fremdeles 

i Bestyrelsen, og som Digeingeniør blev antaget Løjtnant Kj e r s g a a r d , der 

omtrent fra Anlægets Begyndelse havde været ansat som Assistent ved 

Projekterings- og Tilsynsarbejde!.

Til Arbejdet ved Digerne og Tilsyn med Sluserne blev ansat 5 Dige- 

opsynsmænd og 5 Slusepassere. Som Statskontrol forblev fremdeles Vand­

bygningsingeniør Ot t e r s t r ø m , der den 1. April 1874 havde afløst Kaptajn 

Ca r s t e n s e n , som havde overtaget anden Virksomhed.

Efter at de ved Afleveringsforretningen omtalte Forstærkningsarbejder 

til Beløb 86,000 Kr. var udførte, og da der i Aarene 1878—79 ingen videre 

Højvande indtraf, blev der først i 1880 efter flere Beskadigelser Tale om 

større Reparationsudgifter.

Under Rigsdagsforhandlingerne var det fremført, at der ikke antoges 

at kunde blive Tale om større Udgifter til Vedligeholdelser end at de kunde 

afholdes af de aarlige Indtægter. — Da de eneste Indtægter, Digerne kan 

give, er Salg af Græsset fra Skraaninger og Fyldgrave, og da dette sjeldent

Stenglacis med Sluseudløb efter Storm.
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overstiger 2000 Kr. aarlig, kunde den Antagelse langtfra holde Stik overfor 

større Beskadigelser, og maatte man derfor straks i 1880 til at fordele Ved­

ligeholdelsesudgiften paa Digeskatten. — Denne var af Digekommis­

sionen ansal til at fordeles efter Enheder pr. Td. Land oversvømmet Areal 

og ansattes i forskellige Klasser, dels efter Godhed, dels efter Beliggenhed, 

hvorefter Forholdet blev angivet i en reduceret Enhed for samtlige Klasser:

1. Klasse regnet til . 

2. » » »............................................

3. » » » 4. » » » ...........................................
5. » » » ...........................................6. » » » ...........................................

<3 Points

6 »

4 »

3 »

2 »

1 »

Hvor en Ejendom væsentligst bestod af Bygninger, som kunde skønnes 

at vilde komme til at lide Skade ved Højvande, blev Ejendommen sat til 

et Areal, svarende til Bygningens Værdi.

ialt. . . 32,209 Td. L., med 168,702 Enheder.

1. Klasse omfattede derefter 9,185 Td. L., med 73,478 Enheder
2. » » » 6,960 » » » 41,757 »

3. » » » 9,923 » » » 39,693 »

4. » » 2,904 » » » <3,712 »

5. » » » 1,824 » » » 3,649 »

6. » » » 1,413 » » » 1,413 »

Udgifterne til Digeanlæget og de i Forbindelse dermed staaende Ar­

bejder, deriblandt Opførelse af en Bro ved Nakskov og Anlæget afen Havn 

ved Kramnitze til Beløb 35,000 Kr., var ialt 2.177.110 Kr., deraf var fra 

private Interesserede indbetalt for at blive inddragne under Digelaget:

Nakskov Fjords Interessentskab  158.000 Kr.

Ejeren af Fredsliolm  10.302 »

Baroniet Sønderkarle  307.750 »

Besidderen af Bremersvold  17.176 »

Ejeren af Saunsø Inddæmning  6.400 »

Ejeren af Lineslyst  13.260 »

512.888 Kr.
Endvidere udredet af Maribo Amts Vej­

væsen  24.097 »

Renter og andre Indtægter  3.886 »

laltTT 540.871 Kr?, 

saaledes at Beløbet, som derefter skulde udredes af Digevæsenet, Stat og 

Amt, blev 1.636.239 Kr., hvorefter Udgiften for det dækkede Areal ca. 32,200 

Td. Land blev ca. 50 Kr. pr. Td. Land.

Efter at Stat og Amt havde overtaget Afbetalingen af de Bidrag, som 

disse Autoriteter i Henhold til Loven skulde udrede, blev der for Digelaget
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et Beløb af 831.792 Kr. at afbetale i 28 Aar. Bidrag pr. Enhed blev derefter 
i 1880 efter Reparationsarbejdernes Udførelse 4072 Øre, og da det for de 

skadelidte Ejendomme i Forhold til de daværende Ejendomspriser blev 

en betydelig Skatteforøgelse, saaledes at Digeskaj len i mange Tilfælde kom 
op paa Siden af Statsskatten eller Kommuneskatten, og da dette Forhold 

af Hensyn til de med Digeskat belastede Ejendommes Værdi i Handel og 

Vandel ikke godt kunde fortsættes i Længden, erholdt Digelaget af Stats­

kassen ved Rigsdagens Medvirken fra 1882 et aarligt Laan af 20.000 Kr., at 

tilbagebetale efter at Laanene til Anlæget var af betalte i 1903. — Dige­

skatten blev derved bragt ned til 28 Øre i 1882, men et meget betydeligt 

Højvande, den 4. December 1883, gav Anledning til betydelige Udgifter paa 

hele Strækningen langs Østersøen, saa at Skatten derpaa i 1885 steg til 

35 Øre, og kun en forholdsvis rolig Periode indtil 1(389 bragte den atter ned til 

20 å 27 Øre. Forskellige betydelige Højvande i Løbet af Vinteren 1888—89 
bortrev imidlertid paa en Længde af 9000 Fod en fra 5—17 Fod bred 

Strimmel af Forstranden paa den ca. 5 Mil lange Digelinie langs Østersøen, 
og omfattende Arbejder blev igen nødvendige.

For at gøre de aarlige Vedligeholdelser mindre byrdefulde og forøge 

Modstandsevnen, gik man nu over til, efter Statskontrollens Anvisning, 
i større Omfang at opføre Stenglaciser, samt paa de mindre ødelagte Stræk­
ninger at anbringe Plankedækninger (som vist paa Side 23), hvilket sidste 

var hurtigere og i Øjeblikket billigere al udføre og havde vist at kunne 

hæmme Bortskæringen i daglig Vande. Udgifterne til disse Arbejder ud­

gjorde ialt 140.000 Kr., som blev tilvejebragte ligesom Anlægssummen med 

af Statskassen, V4 af Amtet og 72 af Digelaget.

De aarlige Udgifter indtil 1894 var nu 20—27 Øre, men en usædvanlig, 

orkanagtig Storm i Dagene 10.—12. Februar 1894, som rasede over hele

Digestrækning beskyttet med Forkastning, Betonkasser og Fang.
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Landet og som forvoldte store Ødelæggelser paa mange Steder langs 

Kysterne, beskadigede store Strækninger af Digernes Forstrand, særlig 
langs Langelandsbæltet, fra Albutangen til henimod Østerskovgaard og 
længere Øst paa fra Mygfjed til Lineslyst (nu Strandholm), saa der her nu 

kun var Tale om (hvor der var raseret 9—20 Fod af Digefoden), at anbringe 

Stenglaciser, da andre Sikringsarbejder vilde kræve altfor store Fyldmasser 

tilført og derfor blive forholdsvis dyrere end Gla- 
ciser og dog ikke saa betryggende og varige. 
Beløbet hertil ialt 100.000 Kr. blev af Regeringen 

udredet som en øjeblikkelig nødvendig Hjælp, 

indtil Spørgsmaalel om en eventuel Forandring 

af Digelagets Stilling blev taget linder Over­

vejelse af Regeringen.

Trods den grundige Udbedring af Digerne 

langs Østersøen og de i 1889—90—91 foretagne 
Arbejder, kom Skatten dog i 1897 op paa 30 Øre 

pr. Enhed, da Digerne krævede større og større 

ordinære Vedligeholdelsesarbejder; dog maatte 

Digebestyrelsen igen i 
1898 søge Staten om 

en Hjælp af 80.000 Kr.

og i 1900 om 50.000 Kr., som begge Gange og- 
saa blev tilstaaet paa Grund af lignende Ødelæg­

gelser som i 1889 og 1894.
Som Følge af disse stadigt tilbagevendende 

store Udgifter, var Digebestyrelsen forlængst paa 
det Rene med den meget vanskelige pekuniære 

Stilling, som Digelaget befandt sig i, og da Rege­
ringen og Amtsraadet, paa Grund af de gentagne 
Andragender om Støtte, ogsaa var fuldstændig 
bekendte med Forholdene, fremkom allerede 
under 24. September 1894 en Skrivelse fra Mi­

nisteriet for offentlige Arbejder, hvori en frem­

tidig Ordning blev fremstillet, baseret paa Fiksering af Digeskatten og 

Dannelse af et Reservefond, som paaregnedes næppe at kunne være mindre 

end 200.000 Kr., hvilket Forslag Digebestyrelsen i Hovedsagen tiltraadte 
med Henstilling om nogle mindre Ændringer i Forslaget.

Disse dengang indledede Forhandlinger førte imidlertid ikke til noget 

endeligt Resultat og Spørgsmaalel hvilede da derefter, idet man fra Dige­

bestyrelsens Side gik ud fra, at det med Nødvendighed maatte genoptages 

paa det Tidspunkt, da de til Digernes Anlæg rejste Laan var amortiserede,

Bankdirektør, Overretssagfører C. D. Fasting, Sekretær og Regnskabsfører 1873—94. 

Ingeniør Hummel, Statens kontrollerende Ingeniør fra 1890.
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og da der samtidig vilde være at træffe en Afgørelse af Digelagets Stilling 

til Staten i Anledning af de fra dennes Side under de vanskelige Perioder 

ydede Forskud og Laan.

Da Tiden saa nærmede sig og disse Forskud og Laan vilde være at af­

vikle, fandt Bestyrelsen det rettest i Februar 1902 til Ministeriet for off. 

Arb. at fremsende en Oversigt over Digelagets Stilling til Vejledning ved 

Spørgsmaalets Løsning og udbad sig Ministe­

riets Hjælp til at søge Digelagets Stilling befæstet, 

uden at Digeinteressenterne, der var saa haardt 

engagerede, paalagdes yderligere Byrder.

De Bestyrelsesmedlemmer, som indtil denne 

Periodes herpaa følgende Afslutning  havde været 

i Virksomhed og havde arbejdet hen til at faa 

Digelagets Anliggender ordnede for Fremtiden  

som antydet, havde været følgende:

Godsejer Je n s e n , Fredsholm, som Formand 

fra 2/t  1873— 8/s 1890, 

Sognefoged J. Ha n ­

s e n  fra 2A 1873,

Gaardejer C. Ma r c u s e n  fra 2A 1873— 26/a 1881, 

Gaardejer A. Ch r is t ia n s e n  fra 26/ß 1878—1882, 

Godsforvalter, Kammérraad KRAGLUNDfra 26/ß 

1878 til November 1880,

Sognefoged P. Ha n s e n  fra 17/i 1881—91 1892, 

Proprietær L. Th o r s e n  fra 23A 1881 og som 

Formand fra 8/s 1890,

Gaardejer H. Pe d e r s e n  fra 2/i21882— 10/i2 1892 

øg genvalgt fra 29/h  1899,

Gaardejer V. Bo n d e  fra 8A 1890-29/n 1899, 

Greve L. Re v e n t l o w , Rudbjerggaard, fra 18/i2 

1891 og

Amtsraadsmedlem M. Ma r k e r s e n  fra 10/ia 1892, 

saaledes at den Bestyrelse, som kom ti] at forhandle om den endelige 

Ordning  var L. Th o r s e n , Formand, L. Re v e n t l o w , J. Ha n s e n , H. Pe d e r s e n  

og M. Ma r k e r s e n  med Sagfører A. B r u u n  som Sekretær og Regnskabs­

fører og Digeingeniør K j e r s g a a r d  som teknisk Assistance.

Som Statens Tilsynsførende ved Digeanlæget havde Ingeniør Hu m m e l  

af Vandbygningsvæsenet været ansat siden Januar 1890 og vedblev frem­

deles i den Virksomhed.

J. M. Kjersgaard, Assistent (ved Anlæget) fra 1874, Uigeingeniør fra 1878. 

Godsforvalter, Kammérraad Kraglund, Digebestyrelsesmedlem 1878-80.
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Under 18. Maj 1903 blev derefter af Ministeriet nedsat en Kommission, 

besinnende af Stiftamtmand Fa b r it iu s  Te n g n a g e l , Kontorchef i Finans­

ministeriet P. J. Ha n s e n , Justitsraad v. der Aa . Be r t h e l s e n  (il Binnitze, 

Folkethingsmand Jø r g e n  Fr e d e r ik s e n , Ingeniør C. Hu m m e l  og Stiftamts­

fuldmægtig Gl u d  som Sekretær med den Opgave at afgive Betænkning om 

del lollandske Digelags Retsforhold til Staten samt fremsætte Forslag til 

Ordning af Pigelagets fremtidige Stilling.

Som det fremgaar af den af Kommissionen afgivne Beretning, blev der­

efter saa godt som hele Digestrækningen befaret, ledsaget af Digebestyrelsen 

og dens Ingeniør, for at hold, ligesom alle de i

faa et klart Billede om 

Digernes Tilstand og 

hvad derfremtidigvilde 

paakræves til Anlægets 

Opretholdelse i forsvar­

lig Stand. For at faa 

fuld Klarhed over hele 

Situationen, blev der­

hos Digebestyrelsen gi­

vet Lejlighed til at ud­

tale sig om de forskel­

lige Spørgsmaal og alle 

de det lollandske Dige- 

væsen vedrørende For-

Sagen direkte interes­

serede Digeskatydere 

gennem særlig valgte 

Sognerepræsentanter 

gaves Lejlighed til at 

komme til Orde over­

for Kommissionen, for 

nærmere at gøre Rede 

for og begrunde deres 

Opfattelse af deherhen- 

hørende Spørgsmaal.

løvrigt samlede Kom­

missionen sit Materiale 

yderligere gennem Di­

gebestyrelsen, de vedkommende Retsbetjente og fra Maribo Amts Arkiv.

Kommissionen kom hurtigt paa det Rene med, at man paa Lovens Tid 

ikke har kunnet gøre sig dens Konsekvenser klare, idet man i det hele er

gaaet ud fra andre Forudsætninger med Hensyn til det fuldførte Anlægs 

Stabilitet og de interesserede Lodsejeres pekuniære Evne, end der har været 

overensstemmende med de virkelige Forhold, ligesom Hartkornets den­

gang synkende Værdi og den dobbelte Beskatning for de gamle Digelags 

Ejendomme samt den nyere Tids Synspunkter, at Staten traadte mere 

hjælpende til overfor Anliggender af større almen Interesse, i del hele 

talte for, at Digeskatyderne med Rette følte sig haardt trykkede og burde 

kunne gøre Regning paa en Lettelse i de daværende Forhold.

Hvorledes en saadan Lettelse vilde kunne gennemføres blev derefter

drøftet.

Kommissionen formente i første Række at burde stille Forslag om Efter­

givelse af den Gæld, som Digelaget ved de foran anførte Forskud var kom­

men i til Staten, ialt 926.561 Kr., hvoraf dog de 261.561 Kr. var Renter. Det 

var ganske vist fra dennes Side betinget, at de forskellige Beløb kun skulde 

være foreløbige Forstrækninger, med Hensyn til hvilke Tilbagebetaling

Sognefoged P. Hansen, Bestyrelsesmedlem 1881—92.
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skulde finde Sted, og en Forpligtelse i saa Henseende paahvilede ogsaa 
juridisk Digelaget; men den Opfattelse havde ogsaa paa den anden Side 

stadig med stor Styrke gjort sig gældende saavel i Digebestyrelsen og blandt 

Digeinteressenterne, som efter hvad der for Kommissionen var bleven 
oplyst, i større Kredse af Befolkningen paa Lolland og ikke mindst hos 

dennes kommunale Repræsentation, Maribo Amtsraad, at noget Krav i 
saa Henseende aldrig vilde blive rejst. Et Støttepunkt for denne Betragtning 

mente man ogsaa at finde i de talrige Tilfælde, hvor Stalen under tilsvarende 

Forhold har ydet Tilskud til Foretagender af mere almen Betydning i
Form af Laan, men 

senere har ladet Be­

løbene føre til endelig 
Udgift for Statskassen.

Om en Omfordeling 
af Digeskatten kunde 

der næppe være Tale, 
da man manglede 

Kendskab til de For­

hold,den tidligere Kom­

mission havde taget i 
Betragtning ved Dige­

skattens Ansættelse; 
man maatte derfor bi­

søge at sætte en Grænse 

for Skatteudskrivning, 
saaledes at den ikke 
oversteg et rimeligt Be­
løb pr. Enhed.

Det blev ved Kom­

missionens Undersø­

gelse med tilstrækkelig 

Tydelighed godtgjort, 

at det havde været fuld­
stændig rigtigt, at Di­

gerne ikke var bievne 
trukne tilbage til de 
lavere og niere værdi­
fulde Terræner, idetbeholde denne, men

alene den Omstændighed, at Anlægel paa et Terræn af 6—8 Fod over dag­

ligt Vande ikkun vilde andrage ca. Vs—Ve af Udgifterne ved Opførelsen af 

det samme Dige paa el Terræn af 2 Fods Højde, og der næppe havde været 

Udsigt til at faa et saadant Projekt gennemført som Følge af de dermed 

forbundne langt større Anlægsomkostninger.

Endvidere blev det konstateret, at der i Aarenes Løb var lagt et meget 
betydeligt, i de fleste Tilfælde utvivlsomt udbytterigt Arbejde i Digernes 

Vedligeholdelse og Forstærkning, saa at Anlæget i dette Øjeblik maatte siges 
at være velvedligeholdt og i det hele svarende til sin Hensigt, men at der 
ogsaa i Fremtiden som Følge af Havets idelige Angreb vilde paakræves ikke 
ubetydelige Arbejder og stadig Agtpaagivenhed overfor de saarbare Punkter.

Med de 30 Aars Erfaring, der da forelaa, søgte Kommissionen at komme 

paa det Rene med, hvad der aarlig maatte antages at skulle anvendes under 

de almindelige Forhold uden Hensyn til Stormflod eller lignende.

Digelaget havde efter Regnskaberne for Perioden 1878—1902 ialt ud­

redet 651.628 Kr. 95 Øre eller gennemsnitlig ca. 26.000 Kr. aarlig; men da 

der heri er indbefattet flere betydelige Forstærkninger af Diget, saaledes 

Anbringelse af Stenglaciser paa en Længde af 18,000 Fod, Plankekasser

Gaardejer A. Christiansen, V. Tirsted, Digebestyrelsesmedlem 1878—82.
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paa 15,000 Fod og Fang paa 20,000 Fods Længde og Digernes Modstands­

styrke paa ca. 274 Mil derved bleven betydelig forøget og Udgifterne til 
de aarlige Reparationer altsaa sandsynligvis vilde blive mindre, saamegel 
mere som flere Strækninger erfaringsmæssigt viser sig ikke at være udsatte 

for Angreb, formentes et aarligt Beløb af 23.000 Kr. at maatte være til­

strækkeligt.
For at tilvejebringe et saadant Beløb tilligemed de almindelige aarlige

Udgifter til Skatter, Kontrol, Administration, Opsyn, Slusepasning samt 

Renter og Afdrag, hvilke tilsammen vilde andrage ca. 36,600 Kr. aarlig, 
og naar herfra drages Indtægter ved Græssalg 

paa Diger ca. 2000 Kr. vilde den aarlige Skat pr.

Enhed blive 18 Øre.
For imidlertid ikke at være udsat for, at et 

indtræffende større Højvandehurtigt kuldkastede 

en saadan Fiksering af Digeskatten, formente 
Kommissionen det rettest at søge oprettet et 

Reservefond, hvoraf Udgifterne ved ekstraor­

dinære Vedligeholdelsesarbejder kunde dækkes, 
saa meget mere som denne Tanke allerede ved 
de tidligere Forhandlinger med Regeringsmyn­

dighederne havde været paa Tale, og et Beløb 
af 200.000 Kr. været nævnt som rimeligt, men 

da Tilvejebringelsen af et saadant Reservefond 

vilde være ugørlig for Digeskatyderne og da det

forekom Kommissionen betænkeligt, af Hensyn til hvad der tidligere var 

ydet af Amtet, at stille Forslag om Hjælp dertil fra Amtets Repartitions­

fond, syntes det billigt, at Statskassen traadte til og tilskød Beløbet.
Yderligere fandt Kommissionen, at Indtægten af Rødby Fjord ube- 

skaaren tilfaldt Digelaget, og den faktiske Tilstand, der i saa Henseende 

havde været raadende siden 1890, derfor maatte gaa over til at blive en 

retslig Tilstand og Ejendomsretten til Fjordarealet, for saa vidt det angik 

Statskassen og Amtsrepartitionsfondens Andel i samme, endelig overførtes 

til Digelaget.

Endelig fandtes det formaalstjenligt og stemmende med Billighed, at 

lade Digeskatyderne besætte tvende Pladser i Digebestyrelsen, saaledes at 

alene Formanden og de andre 2 Medlemmer udvalgtes af Maribo Amtsraad.

LOV AF 22. APRIL 1904

E
fterat dette Forslag havde været behandlet af Regeringen og Rigsdagen 

udkom derpaa »Lov om det lollandske Digelag«, som var stadfæstet 
under 22. April 1904, ifølge hvilken Finansministeren bemyndiges til paa 

nærmere angivne Betingelser:

Gaardejer H. Pedersen, Bukkehave, Bestyrelsesmedlem 1882—92, 1899—1907.

— 36 -



al eftergive den det lollandske Digelag paahvilende Gæld til Statskassen, 
at afstaa til det lollandske Digelag den Statskassen tilhørende Del af Ejen­

domsretten over Rødby Fjord og Nakskov Indrefjord ni. m. samt

at tilskyde et kontant Beløb af 200.000 Kr. af Statskassen til Dannelse af 

en Reservefond for det lollandske Digelag.
Ifølge Betingelserne i Lovens § 4 blev derefter den Digeinteressenterne 

til Digernes Vedligeholdelse paahvilende aarlige Digeskat fastsat til 18 Øre 

pr. Enhed; dog skal Finansministeren, naar Reservefonden har naaet en 

Størrelse af 1 Million Kr., være bemyndiget til paa Amtsraadets Indstilling 

at foretage en Nedsættelse af Digeskatten. Naar 
Reservefonden har naaet en Størrelse af 500.000 

Kr., bliver det af Lovgivningsmagten at afgøre, 

hvorvidt der skal foretages nogen Ændring i 

disse Bestemmelser.
§ 5 bestemmer, at »mindst 2/s af Digebe­

styrelsens Medlemmer vælges fremtidig af Dige­

skatyderne«.
Efter derpaa følgende Forhandling om Ud­

kast til en ny Vedtægt for det lollandske Dige­

lag og dettes Reservefond, stadfæstede Finans­

ministeriet den 28. Februar 1905 Vedtægten 
for Reservefonden og den 18. Juli 1905 Ved­
tægten for Digelaget, hvorefter den tilsigtede 
Lovordning af det lollandske Digelag skulde 
træde i Kraft, naar Reservefondens Dannelse var bleven ordnet.

Efter at dette var sket, foretoges derefter den 21. Oktober 1905 Valg af 

de 2 Medlemmer til Bestyrelsen, som skulde vælges af Digeinteressenternes 

Delegerede for hver af de 26 digeskatydende Sogne, og blev af de mødte 

22 Repræsentanter enstemmigt valgt:
for Rødby Købstad og Fuglse Herred Godsejer Mo e s g a a r d -Kj e l d s e n , 

Lidsø,
for Nakskov Købstad og Lolland søndre Herred Gaardejer Ra s mu s  

La r s e n , Hoby.
I Tilslutning hertil valgte Maribo Amtsraad de tidligere Medlemmer af 

Bestyrelsen:
Proprietær L. Th o r s e n , Færgelandsgaarden,

Greve L. Re v e n t l o w , Rudbjerggaard, og

Gaardejer H. Pe d e r s e n , Bukkehave, 

førstnævnte tillige som Formand.
Endnu inden den nye Ordning traadle i Kraft, maatte Digelaget i 1905 

foretage nogle større Reparationsarbejder, særlig langs Østersøen, som 

Følge af en orkanagtig Storm den 30. og 31. December 1904. En tiltagende

Amtraadsmedlem M. Markersen, Digebestyrelsesmedlein 1892—1905.
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N . o g N N V . K u lin g d en 2 9 . D ecem b er, g ik i L ø b e t a f  d en  3 0 . o v e r til N ., 

o g ra sed e e fte r m eteo ro lo g isk In s titu ts M ed d e le lse r i o v e r 1 D ø g n  m ed  

o m tren t sam m e  S ty rk e  fra N O . o g  to g  fø rs t a f  i S ty rk e  d en  3 1 . v ed  M id n a t, 

saa led es  a t  d en n e  S to rm  b aad e  i S ty rk e  o g  L an g v a rig lied  o v e rg ik  N o v em b er-  

s to rm en  1 8 7 2 , d e r k u n  i ca . 1 2  T im er v a r  p aa  s it H ø jes te .

D a  S to rm en  im id le rtid  d en  1 . Jan u ar  trak  s ig  m ere  n o rd lig , b lev  V an d ­

s tan d en ik k e s tu v e t o p i Ø ste rsø en s ø s tlig e D el so m  i 1 8 7 2 o g n aaed e  

k u n  til ca . 8  F o d  v ed  d e  lo llan d sk e D ig ers ø s tlig e S træ k n in g er, h v o rim o d  

d e r v ed V este rn æ s o g K ap p e l o m tren t v a r sam m e V an d s tan d so m  v ed  

N o v em b erflo d en ,  o g  i N ak sk o v  H av n  en d o g  n o g le  T o m m er  d e ro v e r. Ø d e ­

læ g g e lse rn e  b lev  so m  F ø lg e h e ra f ik k e  saa  b e ty d e lig e  v ed  Ø ste rsø d ig e rn e , 

o g R ep a ra tio n su d g ifte rn e o v e rs teg ik k e ca . 2 6 ,0 0 0 K r.; m en d a V an d ­

s tan d en  v ed D ig e rn e p aa I£ rrin d lev  F æ lled k u n  s to d 1 8  T o m m er u n d e r  

D ig eh ø jd en  d e rs ted s , m aa tte D ig e lag e t fo ra t b e ro lig e  B efo lk n in g en  fo re tag e  

en  F o rh ø je lse  a f  e t en k e lt A fsn it u d fo r  E rrin d lev  F æ lled , h v o rv ed  sam tid ig  

B eb o e rn es Ø n sk e o m  B id rag til A n læ g a f en H av n b lev im ø d ek o m m et,  

id e l F y ld en  til D ig e fo rh ø je lsen  to g es  v ed  U d d y b n in g en  a f  e t A real u d en fo r  

D ig e t til d en p aa tæ n k te H av n ed y b d e , saa led es a t B eb o e rn e d e re fte r k u n  

h av d e  a t b ek o s te B o lv æ rk e r m . m .

D ig e rn es M o d stan d sev n e v is le s ig u n d e r d en n e lan g v a rig e  S to rm  til­

fred ss tillen d e  o g  G en n em siv n in g e r sp o red es  in te ts ted s ; o g  d e  v es tlig e  D ig e r  

k an n u s ig e s a t h av e b es taae t d e re s P rø v e m ed H en sy n  til d en n e  V in d ­

re tn in g ; m en H ø jd en  g av fo r  d e  ø s tlig e  D ig ers V ed k o m m en d e  A n led n in g  

til B etæ n k elig h ed e r o g g o d tg jo rd e V an d b y g n in g sd irek tø r O t t e r s t r ø m s  

tid lig e re U d ta le lse r o m , a t D ig ern e f le re  S ted er v a r 1 — 2 F o d lav ere en d  

n ø d v en d ig t fo r a t v æ re fu ld t b e try g g en d e m o d en S to rm flo d so m  i 1 8 7 2 . 

L o llan d sd ig e rn e v a r d o g fo rsaav id t m ere b e try g g en d e en d F a ls te rd ig e t, 

h v o r V an d e t u n d e r s id s tn æ v n te S to rm  v ed d en sy d lig e E n d e en d o g v a r  

b eg y n d t a t lø b e o v e r  e t en k e lt S ted , fo rin d en  S to rm en  b eg y n d te  a t a ftag e  i 

S ty rk e ; m en m an m aa d o g p aa L o llan d s tad ig  h av e O p m æ rk so m h ed en  

h en v en d t p aa  K assen m ellem  Ø ste rsk o v g aa rd s F o rlø b n in g  o g  F lø jd ig e t o p  

i L an d  v ed H y ld to fte F æ lled  (B jerrem ark sfo rlø b n in g ), h v o r d e t s to re O p ­

lan d  o m k rin g  R ø d b y  F jo rd  o g  d en  tiltag en d e  B eb y g g e lse  v ed  R ø d b y  H av n  

e fte rh aan d en  v il b e tin g e  lo k a le F o rh ø je lse r.

A t V in d re tn in g en  o g  V in d s ty rk en  u n d e r en S to rm flo d so m  i 1 8 7 2 e r  

d en  fa rlig s te  fo r L o llan d sd ig e rn e , sy n es S to rm en  1 9 0 4  a t h av e in d sk æ rp et, 

h v ilk e t lig e led es frem g aa r a f  en  S to rm  d en  4 .— 5 . D ecem b er  1 8 8 3 , so m  e fte r  

m eteo ro lo g isk  In s titu ts  M ed d ele lse r  fo rlø b  p aa  fø lg en d e  M aad e  v ed  G ed se r:

4 . D ecem b er F o rm , m ed  s tiv K u lin g fra N V ., d e r h en ad  A ften o g  o m  

N atten  g ik  o v e r til N O . S to rm , g av  v ed  K ram n itze  6 V a F o d  H ø jv an d e ; m en  

d a  S to rm en  i L ø b e t a f  d en  5 . M id d ag  lø jed e a f  til s tiv  K u lin g , fa ld t V an d et 

til ca . 1 F 'o d  o . d . V . fo r saa a tte r a t s tig e  til 4 7 4  F o d  d en  6 ., d a  d e t i L ø b e t 

a f  N atten  v a r b lev e t en  s tæ rk  V . S to rm .
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At ogsaa andre Vindretninger kan foranstalte temmelig høj Vand­

stand og være ligesaa bekostelig for Digerne, viser en usædvanlig orkanagtig 

Storm den 11.—13. Februar 1894, der ved Gedser Fyr og ved Gedser 

Vandstandsmaaler registreredes saaledes:

Den 11. Morgen VNV. Storni med 3Vs Fod Lavvande, gik om Aftenen 

og i Løbet af Natten over til SV. og V. Kuling med ca. 3 Fods Højvande, 

svingede derefter den 12. under tiltagende V. Storm om Eftm. til VSV., 

som gav ca. 4V2 Fod Lavvande, for sluttelig den 13. at ende med ca. 3^2 

Fod Højvande og foranledigede Udgifter til et Beløb af 100.000 Kr.

En ganske usædvanlig lokal, kortvarig Stormflod den 17.—18. Marts 

iaar har paa en foruroligende Maade vist, hvorledes (ler paa en kortere 

Strækning kan ske store Beskadigelser. Under et af de næsten aarlig til­

bagevendende 3 Fods Højvande, der dennegang ved Nakskov-, Kramnitze- 

og Rødby Havn viste Ira 3 —3 72 Fod o. d. V., er (ler paa Strækningen fra 

Vesternæstil Riddertofte omtrent ved Midnatstid under orkanagtige Storm­

byger fra Syd og Sydvest sket en saa betydelig Opstemning, antagelig for­

anlediget ved de lokale Kystforhold langs Vesternæs Hage, saaledes at 

Vandstanden, særlig Syd for Gottesgabe har naaet op til 8 Fodshøjden, 

hvilket tydeligt fremgik paa hele denne Strækning ved den af Bølgerne 

efterladte Tanglinie isprængt med Træstumper, Grene og andet Drivgods.

Der har paa dette Sted kun manglet 1 Fod i Stormflodshøjden i 1872, 

og Udgifterne til de ganske betydelige Reparationer af Stenglaciser og Ud­

bedring af Digeskraaninger og Beklædninger bliver ca. 20.000 Kr. paa den

Ramning af ny Spunsvæg efter Stormflod, den gamle ødelagt af Pæleorm.

— 39 —



kun ca. x/2 Mil lange Strækning, medens Udgifterne til den øvrige Stræk­
ning (ca. 4lA Mil), som blev beskadiget, kun bliver ca. 30.000 Kr.

Har saaledes de forskellige Stormfloder og Højvande i de forløbne 
40 Aar foranlediget betydelige Udgifter (ialt ca. x/2 Mill. Kr.) udover de 

ordinære Vedligeholdelsesudgifter, har det dog vist sig i de sidste Perioder 
siden 1905, at uagtet der foruden Stormskader, iaar ca. 50.000 Kr., ogsaa i 

1910 (foranlediget ved nogle Vinterstorme) var en Udgift paa ca. 28,600 Kr., 

som ogsaa blev udredet af Reservefonden, vil dog del aarlige Budget, som 

i Henhold til den nye Digelov er gældende, formentlig holde Stik selv 
under meget ugunstige Forhold, saaledes at Digelagets financielle Stilling 

synes sikret for lange Tider, haabende at Vandstanden ved den mest 

udsatte Digestrækning langs Østersøen fra Brundrag til Østerskovgaard 

ikke i de første Aar maa komme op til den Linie, som Stormflodsmindes­

mærket, der i 1897 blev oprejst af Rødby i Byens nordligste, mest udsatte 
Del, angiver for Højden afVandstanden den 13. November 1872 i Rødby 

Gader, hvilken Højde er — 8,4' o. d. V. — Ved d. V. er overalt at forstaa 
Østersøens daglig Vande = Generalstabens 0 Punkt.



R Ø D B Y  F J O R D

o m  e n  i k k e  u v æ s e n t l i g  S t ø t t e , m e d  H e n s y n  t i l D i g e ­

l a g e t s  I n d t æ g t e r  i  d e  f o r l ø b n e  T i d e r ,  h a r  R ø d b y  F j o r d  

i  e n  l æ n g e r e  A a r r æ k k e  k u n n e t  a f g i v e  5 — 6 0 0 0  K r .  a a r l i g ,  

f o r u d e n  d e n  a a r l i g e  D i g e s k a t a f  c a . 1 1 , 5 0 0  E n h e d e r  

o g  V s  a f  O m k o s t n i n g e r n e  v e d  D i g e l a g e t s  A d m i n i s t r a t i o n .

V e d  L o v e n  a f  2 2 .  A p r i l  1 9 0 4  e r  d e n n e  I n d t æ g t  b l e v e n  

b e t y d e l i g  f o r ø g e t ,  d e l s  v e d  a t  h e l e  I n d t æ g t e n  a f  F j o r d e n  

n u  u b e s k a a r e n  g a a r  t i l D i g e l a g e t  ( t i d l i g e r e  t i l k o m  L a n d  o g  A m t  H a l v ­

p a r t e n )  o g  d e l s  v e d  a t  S a l g  a f  b e t y d e l i g e  A r e a l e r  u v e n t e t  h a r  f o r ø g e t  D i g e ­

l a g e t s  S t a t u s  m e d  e t  n y t  F o n d ,  d e r  o m f a t t e r  b e t y d e l i g e  B e l ø b .

R ø d b y  F j o r d s  A r e a l  o m f a t t e r  i a l t  c a .  - 4 , 4 0 0  T d .  L a n d ,  h v o r a f  o m t r e n t  

H a l v d e l e n  i n d t i l  2  V s  F o d  u .  d .  V .  i T i d e n s  L ø b  e r  t i l g r o e t  m e d  G r æ s ,  R ø r ,  

F l æ g  o g  S i v ,  s a a l e d e s  a t  R e s t e n  h e n l i g g e r  s o m  V a n d a r e a l  m e d  e n  D y b d e  

a f  i n d t i l  7  F o d .

A l l e r e d e  i  1 8 5 7  b l e v  d e r  t i l  a f d ø d e  K o n s u l  A .  H a g e  m e d d e l t  K o n c e s s i o n  

t i l  a t  i n d d æ m m e  o g  t ø r l æ g g e  R ø d b y  F j o r d  m o d  e n  E r s t a t n i n g  a f  1 5 . 0 0 0  

R d l .  t i l  R ø d b y  K o m m u n e  f o r  T a b e l  a f  S ø v e j e n  t i l  Ø s t e r s ø e n .

1  1 8 6 2  o v e r d r o g e s  K o n c e s s i o n e n  t i l  e t  e n g e l s k  S e l s k a b ,  s o m  f o r e t o g  e n  

I n d d æ m n i n g  v e d  A f l u k n i n g  a f  U d l ø b e t  v e d  K r a m n i t z e  m e d  k u n  e n  m e g e t  

l i l l e  A f l ø b s s l u s e , h v o r e f t e r  T ø r l æ g n i n g e n  b e g y n d t e  v e d  P u m p n i n g  m e d  

2  S t k .  1 0 0  H K .  D a m p m a s k i n e r .

S t e n g l a c i s  u n d e r  B y g n i n g ,  F l æ k n i n g  a f  S t e n  t i l  1 5 "  T y k k e l s e .
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Da der imidlertid ikke var anlagt Landvandskanaler og Anlæget syntes

at være blevet ledet uhensigtsmæssigt, blev efter nogen Tids Forløb og 

efter Tab af betydelige Summer Arbejdet indstillet og Koncessionen gik 

igen tilbage til Ha g e , som derefter foretog en lokal Inddæmning af 5—600

gaa under det lollandske Digelag, imod al bidrage 297.140 Kr. til Anlægs­

omkostningerne, men da de betingede Foranstaltninger forat opnaa Sam­

menslutningen ikke 

blevgennemførte, over­

gik Rødby Fjord som 

foran anført under det 

lollandske Digelag.

Med Hensyn til Drif­

ten af Fjorden anføres: 

Ved Hjælp af den ved

Kramnitze byggede 

Sluse sænkesVandstan 

den i Fjorden under al­

mindelige Forhold ca. 

1—l1/« Fod ii. d. V. i 

Sommertiden og det 

derved langs det tilstø­

der i 1883 for at lette Tilgangen til Græsparcellerne blev anlagt forskellige 

Veje ved Lilleholm, Hersø o. s. v., steg Indtægten i 1885 til 12.000 Kr. og 

har i en længere Aarrække været ca. 8—12.000 Kr. eftersom der har været

Td. Ld. imellem Lidsø 

og Mygfjed.

En fuldstændigTJd- 

tørring af den øvrige 

Del af Rødby Fjord 

var derefter under

Proj ektering 1 <871 — 

72 og allerede paa­

tænkt udbudt, da

Stormfloden indtraf.

Enkefru Ha g e  ind 

ledede derefter som 

foran anført Forhand­

linger med Digebe­

styrelsen om at ind-

dende Opland frem­

komne Bælte, som saa- 

ledes bliver lørt, var 

allerede sidst i 70erne 

saa bevokset med Græs, 

Rør og Siv, at de aar- 

lige Auktioner, som 
blev afholdteoverdisse 

Arealer, dell i større og 

mindre Parceller, be­

gyndte at give ret god 

Indtægt.

I 18<S1 var Indtægten 

steget til 3000 Kr. aarlig, 

i 1882 til 7.500 Kr. og da

større eller mindre Nedslag om Foraaret.

Indtægten af de bevoksede Arealer i Fjorden var efterhaanden stegen

Godsejer Moesgaard-Kjeldsen, DigebestyreJsesmedlem fra 1905.

Grev L. Reventlow, Rudbjerggaard, Digebestyrelsesmedlem fra 1891.

Proprietær R. Larsen, pr. Hoby, Digebestyrelsesmedlem fra 1905.
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saa betydeligt, at der i 1888 fremkom Forespørgsel fra en engelsk Ingeniør 

om Prisen paa hele Fjorden.
Da Bestyrelsen formente temmelig sikkert allid at kunne gøre Regning 

paa en Indtægt af 12.000 Kr. aarlig (Fiskeri-og Jagtafgifter iberegnede), blev

blive meget forøget. Efterhaanden blev Anlæg af Veje forisat, og da del­
ved disse Anlæg blev afskaaret forskellige af de Bugter, som fra Fjorden
skærer sig ind i Oplan­

det, og der i saadanne 
Vige blev anbragt selv­

virkende Sluser, der 

tillod Vandet at løbe 

ud fra disse Bugter un­
der Lav vande ved 

Kramnitze, voksede
disse Arealer godt til 
med Græs og Flæg, saa- 
ledes at Indtægterne 

steg i Tidens Løb. For 

Salgsprisen sat til 
300.000 Kr.; men paa 

Grund af Landvæsens- 

konmiissionens Be­
stemmelser for Op- 

stemningshøjden i 

Landkanaler, blev der 
dog efter nogen For­

handling om Sagen in­

tet af Salget, da denne 
Højde formentes at 
ville afgive betydelige

Vandmængder fra 

Landkanalerne ogsaa- 

ledes Pumpearbejdet

haanden (fra 1902) an­
bragt Vindmotorer

med Vandsnegle eller 

Vandskruer, og dette 

bidrog yderligere (i! at 

disse Vige groede sam­

men, og i 1907 blev det 

derfor overdraget Dige­

ingeniøren at udar­

bejde Kort og Planer 

over Anlæg af Kanaler 

og Veje i Kohulerne,
yderligere at sikre Kø­
berne af Afgrøderne i 

disse Afsnit blev efter- 

af disse Arealer i 1908

Korterupbækken og 
Slidsholmsbugten, idet 
Øjemed at forsøge Salg 

Samtidig hermed foretoges Gødningsforsøg efter

Hedeselskabets Anvisning paa forskellige Steder i Fjorden og disse Forsøg 

konstaterede overall 18% Superfosfat som den sikreste Gødningsart under

saagodt som alle Forhold, naar den kun saaes i rette Tid og under pas­

sende Fugtighedsforhold._________________ __________________
Justitsraad Thorsen, Bestyrelsesmedlem 1X81 90, Formand fra 1890.

Sognefoged R. Larsen, Digebestyrelsesmedlem fra 1907.

Sagfører A. Bruun, Sekretær og Regnskabsfører fra 1894.
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Salg af Arealer baade i de inddæmmede Partier og ude i Fjorden, særlig 

ved Udløb af Vandløb og Bække, begyndte derefter allerede i 1908 og 1909 

med Priser af ca. 250—300 Kr. pr. Td. Land + 2 Kr. pr. Td. Land i aarlige 

Pumpepenge i de med Motorer forsynede Afsnit og indtil 500 Kr. pr. Td. 

Land for Arealer beliggende umiddelbart ved Udløbet af de forskellige 

Vandløb, der i Tidernes Løb havde ført ret betydelige Mængder af Slam 

og Dynd med og derved dannet en Slags Deltaer paa disse Sieder.

I 1910, da det efter Anbringelsen af en 20 HK. Vindmotor ved det ca. 

700 Td. Land store Mellemnor (mellem Langø og Lidsø) viste sig, at denne 

Motor temmelig betryggende kunde holde Vandstanden nede under nor­

male Forhold, blev der af denne Bugt afsat ca. 380 Td. Land til 16 for­

skellige af de omboende Lodsejere, ligesom ca. 200 Td. Land blev solgt i 

Gloslunde og Vejleby Kommuner, saaledes at alle Arealerne i Korterup- 

bækken og Slidsholmsbugten dermed var afsatte.

I 1911 solgtes yderligere 200 Td. Land i Mellemnoret og Kohulerne, i 

1912 (efterat Vold- og Vejanlæg var udførte fra Hobyskov til Magleholm- 

Lilleholm og videre til Havdiget), afsattes i dette Afsnit alene ca. 400 Id. 

Land samt 130 Td. Land andetsteds, saaledes at der med de til 1. Juli 

iaar solgte ca. 100 Td. Land ialt er afsat ca. 1,300 Td. Land, med en Gen­

nemsnitspris af ca. 300 Kr. pi*. Td. Land.

Kultiveringen af disse Arealer, der er fordelte paa 125 forskellige Købere, 

særlig tilstødende Lodsejere, dog ogsaa enkelte længere borte boende, viser 

hvorledes saadanne Arealer hurtigt kan komme i god Drift og give godt 

Udbytte.
Naar Afvandingen er i Orden ved Stikgrøfter til de tidligere gravede 

Hovedgrøfter og Kanaler, kan der straks saaes Græsfrø, forskellige Arter 

efter Jordbundsforholdene og altid bedste Vare. De mest haardføre vil da 

straks komme frem, naar de saaes rettidig og under passende Fugtigheds­

forhold; de finere Sorter senere.

Skal der plantes Træer som Hvidel, Sølvpoppel og lignende, saa skal 

Plantehulierne graves Aaret iforvejen. Ligeledes maa Vandingssteder for 

Arealer, der skulde bruges til Kreaturgræsning, udgraves Aaret forinden for 

at være færsket ud inden de skulle benyttes.

Al forsøge at dyrke Korn, Havre og Byg i disse Arealer, naar ikke en 

Del af Pumpekraften er maskinel, som Dieselmotor, Elektricitet el. lign., 

kan ikke gøres med sikkert Udbytte; der kan vel undertiden naaes en 

7—8 Fold, men først naar de Afsnit, der efterhaanden har dannet Interes­

sentskaber, har anbragt en Hjælpekraft forVindmotorerne, vil man undgaa 

de stadige Skuffelser og Udgifter ved Kornavlsforsøg, som den ustadige 

Vindkraft giver.
Digelaget har derfor fra først af alene baseret de foretagne lokale Ud­

tørringer paa Engkultur med Vindkraft, som er det billigste og dog nogen­

lunde sikkert, selv under vanskelige Vindforhold.
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De Beløb, der siden 1881 er anvendte til disse Arbejder, er følgende: 
til Veje og Høj vandsvolde for de lokale Udtørringer 71.400 Kr.
» 8 Slusebroer samt til Underløb, Rørledninger 

m. m. ...................................  15.000 —
» Kanaler, Hovedgrøfter og Vandløb  31.100 —
» 8 Vindmotorer fra 3—25 HK  38.200 —
» Kulturarbejder: Saaning, Plantning, Gødning og

Grøfter . 11-000 —
Ialt. . . 166.700 Kr.

Indtægten af Fjorden siden 1878 har ialt været:
Salg af Arealer indtil 1910, Beløbet anvendt til Di­

gerne  95.000 Kr.
Salg af Arealer efter 1910, Rødby Fjords Fonden . . 348.000 —
Græssalg siden 1881  354.000 —
Afgift for Fiskeriet  41.800 —

» Jagten  18.600 —

Ialt. . . 857.400 Kr.
Samtidig med Indtægt af Græs- og Rørarealer, der aarlig søges forøget 

ved Besaaning med gode Græssorter og Udplantning af Tagrør paa dertil 
egnede Arealer, er der ogsaa arbejdet hen til at faa Udbytte af Fiskeriet, 
dels ved Forsøg med Udsætning af Aale- og Ørredyngel (som dog intet 
synligt Udbytte har bragt) og dels ved passende Regler for Antal af Ruser 
o. s. v. — Den aarlige Indtægt, der i nogle Aar har været 2000 Kr., er nu 
1.750 Kr. Jagten, der udlejes for 5 Aar ad Gangen, giver for Tiden en 
aarlig Indtægt af 1.290 Kr.

Forat vedligeholde disse Indtægter har ikke alene en stadig Forøgelse 
og Forbedring af Vejnættet (nu ca. 472 Mil), Pasning af samme ved Vej- 
inænd, Afgravninger af Arealerne og Vedligeholdelse og Pasning at Vind 
motorer og Sluser været nødvendig, men særlig har Udløbet ved Kramnitze 
fordret betydelige Udgifter for at forhindre Havnens Tilsætning med Tang 
og Sand.

I en Aarrække var det lykkedes at holde Havnen’farbar ved med den 
lokale Arbejdskraft at rense op i Havnen under Udløb fra Slusen i Lav­
vandstiden, men efterhaanden som Tilsætning af Sand og Tang tiltog, blev 
Havnen tilsandet saa meget, at da Fiskerne havde faaet Tilsagn fra Staten, 
Private og kommunale Institutioner om H jælp til en Forlængelse af Havne- 
molerne, vedtog Digebestyrelsen i 1907 at støtte dette Arbejde ved et 
Tilskud af indtil 8000 Kr.

Moleforlængelsen blev derved ført 400 Fod ud til 9 Fods Vanddybde, 
og Digelaget har derefter med en aarlig Udgift til Kul og Vagtmandskab 
ved Hjælp af Statens Muddermaskine kunnet holde Udløbet nogenlunde 
farbart, i Sommertiden dog kun for Fartøjer, der stikker 4—5 Fod. For­
svarligt Udløb fra Fjorden er dog allid tilstede og vil kunne paaregnes i en



Aarrække, naar en grundig Rensning af Yderhavnene af og til sker, indtil 
Tilsandingen langs Molerne engang i Tiden vil kræve en yderligere For­
længelse af disse, men til den Tid vil Inddragningen af nye Arealer i 
Fjorden antagelig kunne bekoste en saadan Forlængelse, da der ved en 
Sænkning af Vandstanden i Fjorden for hver Fod til 6 Fods Dybden, vil 
fremkomme 4—500 Td. Land god, frugtbar Bund, som med det gode 
Opland og den tiltagende Kreaturbestand omkring Fjorden altid vil kunne 
betale sig, naar det efterhaanden som Forholdene viser sig gunstige for 
Afsætningen, bringes i Kultur, og vil ikke alene kunne forrente de til An­
læg med Sluser og Pumpeanlæg nødvendige Beløb, men antagelig ogsaa 
kunne give et rundeligt Overskud.










